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Miloš Vystrčil

hejtman

Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Česká republika


Oznámení o změně projektu „Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II“ 

Z důvodu zajištění plynulého financování projektu „Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II“ v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“) si dovoluji oznámit Řídícímu orgánu SROP změnu výše uvedeného projektu projednanou na jednání Rady kraje Vysočina dne 19. 9. 2006 a schválenou usnesením č.       týkající se změn financování jednotlivých etap projektu. 

Na základě usnesení Rady kraje Vysočina č. 0965/20/2006 byl projekt rozdělen do dvou etap:

Zahájení projektu 1. 7. 2006

Ukončení první etapy 30. 11. 2006. 

Předložení žádosti o proplacení 31.12. 2006

Rozpočet pro 1. etapu – celkové uznatelné náklady 2. 826 000,00 Kč

Zahájení druhé etapy projektu 1. 12. 2006

Ukončení etapy 30. 6. 2007

Předložení žádosti o proplacení 31. 7. 2007

Rozpočet pro 2. etapu – celkové uznatelné náklady 1 874 000,00 Kč

V rámci těchto etap budou současně realizovány následující aktivity:

1. aktivita – Zkvalitnění administrativní kapacity pro implementaci ROP

2. aktivita – Naplňování Lisabonské strategie v oblasti výzkumu, vývoje v kraji Vysočina

3. aktivita – Regionální politika a předsednictví ČR

4. aktivita – Posílení administrativní a absorpční kapacity účastí na konferencích a  seminářích pořádanými institucemi EU a jazyková integrace.

Celkové uznatelné náklady projektu za etapu činí 4 700 tis. Kč.

Žadatel navrhuje následující rozdělení financování jednotlivých etap projektu, tak aby bylo v maximální možné míře reálně tyto prostředky vyčerpat a nedocházelo ke zvýšení rizika vzniku neuznatelných nákladů projektu a aby každá ze 4 hlavních aktivit projektu zahrnovala ucelené dílčí aktivity, které budou logicky kontrolovatelným celkem projektu.

Navrhovaná změna žádným způsobem neovlivní všeobecný a specifický cíl projektu, kromě navrhované změny projekt zůstane zachován v původní verzi.

Návrh změny:

Číslo etapy:





1

Datum zahájení etapy:



1.7.2006

Datum ukončení etapy:



30.11.2006

Datum předložení žádosti o proplacení:

31.12.2006

Stručný popis aktivit:

1. aktivita

· vypracování Studie pro výměnu zkušeností v oblasti zvyšování a zkvalitňování administrativní kapacity

2. aktivita 

- 
vypracování Studie řízení aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kraji Vysočina, transfer know-how ze zemí EU

3. aktivita

- 
vypracování tří vzdělávacích plánů v oblasti regionální politiky a předsednictví v ČR

4. aktivita

- 
účast na konferencích, seminářích pořádanými institucemi EU, jazykové kurzy

Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:
431 800 Kč

Uznatelné náklady etapy:

Osobní náklady




152 000 Kč

Cestovní náhrady




  80 000 Kč

Výdaje na nákup nového vybavení a zařízení
  33 000 Kč

Administrativní výdaje



  20 000 Kč

Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy


  20 000 Kč

DPH






  32 000 Kč





Výdaje spojené s nákupem služeb


  94 800 Kč




Číslo etapy:





2

Datum zahájení etapy:



1. 12. 2006

Datum ukončení etapy:



30. 6. 2007

Datum předložení žádosti o proplacení:

31. 7. 2007

Stručný popis aktivit:

1. aktivita

· realizace programu školení u zvoleného řídícího či zprostředkujícího subjektu v zahraničí

· závěrečná hodnotící zpráva s dalšími doporučeními

2. aktivita 

· realizace zahraniční stáže – transfer know-how ze zemí EU v oblasti výzkumu a vývoje

·   závěrečná hodnotící zpráva ze zahraniční cesty s doporučeními

3. aktivita

- 
realizace vzdělávacích plánů – cyklus 3 školení

4. aktivita

- 
účast na konferencích, seminářích pořádanými institucemi EU, jazykové kurzy

Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:
4 268 200 Kč

Uznatelné náklady etapy:

Osobní náklady




763 000 Kč

Cestovní náhrady



        1 330 000 Kč

Administrativní výdaje



  42 000 Kč

Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy


  60 000 Kč

DPH






 330 000 Kč





Výdaje spojené s nákupem služeb


 1 743 200 Kč
 

Žádáme Vás o schválení výše uvedené změny a její následné zapracování do žádosti ELZA.

S pozdravem


  -------------------------------------------------


RNDr.Miloš Vystrčil


Hejtman kraje Vysočina

RK-28-2006-52, př. 1


počet stran: 3





Ministerstvo pro místní rozvoj


Staroměstské náměstí 6�110 15 Praha 1
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