RK-29-2006-36

Schválení provedení změn v projektu Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – aktivity spojené s řízením SROP“

pro: jednání rady kraje č. 29/2006 dne 3. 10. 2006

zpracoval(a): J. Moudrá
předkládá: M. Černý

Popis problému:

Rada kraje Vysočina přijala dne 6. 9. 2005 usnesení č. 1170/28/2005/RK (Rada kraje schvaluje podání projektu Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – aktivity spojené s řízením SROP dle materiálu RK-28-2005-25upr1, př. 1; podání projektu Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – ostatní výdaje technické pomoci SROP dle materiálu RK-28-2005-25upr1, př. 2;   rozpočtové opatření v rámci zvláštního účtu určeného k financování projektů technické asistence SROP - převod nevyčerpaných prostředků v celkové výši 1 279 146,- Kč určených na projekty TA-Monitoring, hodnocení v kraji Vysočina-2004 (částka 322 207,- Kč) ,TA-Kontroly a kontrolní systémy v kraji Vysočina-2004 (částka 104 000,- Kč), TA-Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina-2004 (částka 386 242,- Kč) a TA-Řízení a implementace v kraji Vysočina-2004 (částka 466 697,- Kč) na financování projektů Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – aktivity spojené s řízením SROP a Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – ostatní výdaje technické pomoci SROP), kterým schválila podání projektu „Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – aktivity spojené s řízením SROP“ (dále jen „Projekt TA“). Projekt TA byl předán k další administraci dne 24.10.2005 na Řídící orgán SROP.

Dne 26. 9. 2006 zaslalo Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka Brno (dále jen „CRR“) na Krajský úřad kraje Vysočina formulář E1 – Protokol o provedení změny v IS MONIT SROP za účelem provedení změn v rámci harmonogramu realizace Projektu TA.

Přílohou č. 1 tohoto materiálu je formulář E1 pro projekt Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – aktivity spojené s řízením SROP, který reflektuje změnu harmonogramu realizace projektu, konkrétně prodloužení doby realizace z původního data 31.7.2006 na 31.10.2006. Důvodem je příprava podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) (dále jen „Rozhodnutí“) ze strany CRR.  Toto rozhodnutí nemůže být vydáno po ukončení Projektu TA. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Pro zajištění hladkého průběhu realizace a zejména vyúčtování navrhujeme schválit prodloužení realizace projektu Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – aktivity spojené s řízením SROP, navržené ze strany CRR, dle př. č. 1 tohoto materiálu.
V souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží rozhodnutí o změně v Projektu TA do pravomoci rady kraje. 
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje 

provedení změny v harmonogramu realizace projektu „Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – aktivity spojené s řízením SROP” dle materiálu RK-29-2006-36, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 10. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 1
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