RK-30-2006-04

Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci „VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá nad Sázavou –  Rekonstrukce sociálního zařízení DM“


pro: jednání rady kraje č. 30/2006 dne 17. 10. 2006

zpracoval: M. Šulc
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Rozpočet kraje Vysočina pro rok 2006 obsahuje i stavební akci „VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá nad Sázavou –  Rekonstrukce sociálního zařízení DM“. Uvedená akce je obsažena v příloze M1 rozpočtu rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství kapitoly Nemovitý majetek. V průběhu prací při provádění rekonstrukce sociálního zařízení se vyskytly nepředvídatelné práce, které nebylo možno v prováděcí projektové dokumentaci předem nějak specifikovat a odhadnout nebo je neřešila. Předmět rozsahu víceprací byl popsán a zdůvodněn v Zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku stavby a schválen podpisem zástupců investora a zhotovitele.  Předmět díla se rozšiřuje zejména o tyto práce :

A/ stavební práce

· Svislé konstrukce – příčky pro podezdění vaniček, obezdění stoupaček, zazdívky otvorů

· Úpravy povrchů vnitřní – dorovnání vnitřních omítek

· Podlahové konstrukce – dodatečné vyrovnávací potěry

· Bourání konstrukcí – zvýšený rozsah, nebylo obsaženo v položkovém rozpočtu

· Prorážení otvorů – zvýšený rozsah, nebylo obsaženo v položkovém rozpočtu

· Živičné krytiny – vytažení stoupaček nad střechu, projektová dokumentace neřešila

B/ zdravotní technika a ústřední vytápění

· Doplnění pisoárů vč. prací souvisejících – nebylo ve výkazu výměr

· Doplnění ZTI pro tělesně postižené

· Demontáž stoupačky ÚT

· Demontáž stoupačky ZTI 

· Demontáž elektroinstalace

· Provizorní propojení vody do bytu školníka

· Nový rozvod vodovodu přízemí

OM předložil Miroslavu Houškovi, členu rady kraje pro oblast financí a majetku, k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku smlouvy o dílo spočívající ve zvýšení celkové ceny díla o 371 834,- Kč včetně DPH. Celková cenu za dílo je 4 090 240,--  Kč vč. DPH. Dodatek smlouvy byl podepsán dne 31. 8. 2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:
O rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o dílo v průběhu plnění veřejné zakázky je informována rada kraje.

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatku smlouvy o dílo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatku smlouvy o dílo na stavbu - „VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá nad Sázavou – Rekonstrukce sociálního zařízení DM“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 10. 2006

počet stran: 2


počet příloh: 1
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