RK-32-2006-53

Uzavření dodatků smlouvy o dílo

pro: jednání rady kraje č. 32/2006 dne 31. 10. 2006

zpracoval(a): J. Tvrzová
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

V průběhu realizace veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice – okružní křižovatka“ vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a které spočívaly v doplňkovém geologickém průzkumu, sanaci neúnosného podloží, sanaci mrazových trhlin, úpravě uložení sítí a likvidaci nebezpečného odpadu. Nezbytnost provedení prací, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, si dále vyžádala prodloužení původního termínu dokončení stavebních prací na této veřejné zakázce. Původní veřejnou zakázku realizuje stavební firma STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na základě Smlouvy o dílo č. 33/GDCH/2006 ze dne 22. 5. 2006. Předpokládaná hodnota dodatečných stavebních prací (vícepráce minus méněpráce odsouhlasené objednatelem zvyšují cenu o 1 557 892 Kč) nepřesahuje 20 % ceny původní veřejné zakázky.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, byl vyzván původní dodavatel STRABAG a.s. k podání nabídky na dodatečné stavební práce. Oslovený dodavatel podal dne 19. 9. 2006 nabídku, která splňuje zadané podmínky pro předložení nabídky. Rozhodnutím ze dne 22. 9. 2006 rozhodl Miroslav Houška, člen rady pro oblast financí a majetku, o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na stavbě II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice-okružní křižovatka a dne 25. 10. 2006 byl podepsán Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 33/GDCH/2006. Dodatek smlouvy o dílo, kterým se v důsledku rozšíření předmětu plnění prodloužil termín zhotovení díla z 29. 9. 2006 na 31. 10. 2006, byl podepsán dne 26. 9. 2006 a označen jako dodatek č. 1. 

Podle Čl. 3 odst. (12) „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ rozhoduje o uzavření dodatku smlouvy hejtman, náměstek hejtmana nebo gesční radní a o tomto rozhodnutí bude informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatků č. 1 a č. 2 Smlouvy o dílo č. 33/GDCH/2006 na stavbu II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice –okružní křižovatka.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 10. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 1
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