RK-33-2006-05

Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci „Dětský domov Nová Ves u Chotěboře – Oprava střechy a stropu“


pro: jednání rady kraje č. 33/2006 dne 14. 11. 2006

zpracoval: M. Šulc
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Rozpočet kraje Vysočiny pro rok 2006 obsahuje i stavební akci „Dětský domov Nová Ves u Chotěboře – Oprava střechy a stropu“. Uvedená akce je obsažena v příloze M 1 rozpočtu rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství kapitoly Nemovitý majetek.

V průběhu prací při provádění opravy střechy a stropu v budově Dětského domova (zámek) se vyskytly  nepředvídatelné práce, které nebylo možno v prováděcí projektové dokumentaci předem nějak specifikovat a odhadnout nebo je projektová dokumentace neřešila. Předmět rozsahu víceprací byl popsán a zdůvodněn v Zápisech z kontrolních dnů nebo ve stavebním deníku stavby a schválen podpisem investora a zhotovitele. Předmět díla se rozšiřuje zejména o tyto práce :

· Výměna a chemické ošetření prken ve spodní hraně pod okapy. Demontáž, uložení a montáž historických kachlových kamen v nových prostorách DD.

· Úprava ústředního vytápění ve skladech podkroví (nové stropy) vč. tepelné izolace

· Dle požadavku Památkového ústavu – šetrné sejmutí a uložení staré břidlice na palety pro možnost pozdějšího eventuelního využití. 

· Provedení nového bednění římsy v místech napadených hnilobou (bylo zjištěno po obnažení konstrukcí), chemické ošetření, výškové úpravy elektroinstalace v prostorách skladů

Proti původnímu rozsahu zakázky nebyly prováděny a fakturovány práce v hodnotě 68 054 Kč a byly z celkové ceny díla v odpočteny.

OM předložil Miroslavu Houškovi, členu rady kraje pro oblast financí a majetku, k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo spočívající ve zvýšení celkové ceny díla (upraveno o odpočet) o 98 956 Kč vč. DPH. Celková cena za dílo je 3 167 146 Kč včetně DPH. Dodatek smlouvy byl podepsán dne 10. 10. 2006

Návrh řešení, zdůvodnění:
O rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o dílo v průběhu plnění veřejné zakázky je informována rada kraje.

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí 
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavbu – „Dětský domov Nová Ves u Chotěboře – Oprava střechy a stropu“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14. 11. 2006

počet stran: 2


počet příloh: 1
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