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From: Hodinka Jiří [mailto:hodinka@mestopacov.cz] 
Sent: Monday, October 30, 2006 2:30 PM
To: Hiess Jiří RNDr.; Bulušek Josef; Kačer Jiří
Subject: žádost o prodloužení termínu na realizaci žádosti - FV - GIS V. - B
Vážený pane Hiessi,

Tímto Vás chci požádat o prodloužení termínu na realizaci projektu spolufinancovaného krajským úřadem z Fondu Vysočiny, grantového programu GIS V. – B, žádost s názvem ,,Digitální technická mapa města Pacov“.

 

Prosím dovolte mi, abych Vás seznámil s důvody pro prodloužení termínu realizace a důvody, proč bychom prosili o prodloužení termínu:

 

Postup prací na projektu ,,Digitální technická mapa města“

1. v druhé polovině roku 2004 byl vytvořen projekt tvorby DTMM, ve kterém byl specifikován přesný rozsah tvorby DTMM, její předběžná cena, předběžné vyjádření správců sítí (Český Telecom (O2), JČE (EON), JČP, VODAK Humpolec), stanovisko těchto správců bylo v této etapě projednáno kladně 
2. v rámci přípravy smlouvy o spolupráci, kde byly definovány finanční, ekonomické a technické podrobnosti spolupráce, se společnost O2 vyjádřila záporně k celému projektu (oficiální zpráva došla městu 14. 4. 2005). Přes snahu zástupců města se nepodařilo společnost O2 o spoluúčasti na tomto projektu přesvědčit. Tento problém zdržel přípravné práce cca o 8 měsíců. 
3. ve třetím čtvrtletí roku 2005 vznikl problém se spoluúčastí společnosti EON, důvodem bylo převedení společnosti JČE na společnost EON, tuto společnost se zástupcům města podařilo přesvědčit o spoluúčasti na tomto projektu. Stanovisko společnosti EON město dostalo v prvním čtvrtletí 2006. Tento problém zdržel přípravné práce o cca 6 měsíců. 
4. následně se podepisovala smlouva o spolupráci (město, EON, JČP,VODAK), smlouva o spolupráci byla podepsána v létě 2006 a následně bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála spol. Hrdlička spol. s r.o. 
6. v současné době se teprve podepisují smlouvy o dílo, předpokládaným termínem definitivního podepsání od všech výše uvedených subjektů je listopad 2006.

 

Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu na realizaci o cca 6 měsíců. Zároveň se již v současné době sbírají data a podklady pro vytvoření DTMM. 

Prosím o Vaše vyjádření k projektu, který bychom velmi rádi dotáhli do konce s finanční spoluúčastí Fondu Vysočiny.

 

Předem děkuji za Vaše vyjádření a nabídnutou možnost o prodloužení termínu realizace projektu.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne
 

Bc. Jiří Hodinka

regionální rozvoj MěÚ Pacov

Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

tel: 776 615 478

e-mail: hodinka@mestopacov.cz 
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