RK-34-2006-02

Informace o uzavření dodatků smluv o dílo na akce - „Domov důchodců Humpolec – Oprava oken“, „SOŠ, SOU zemědělské Humpolec - Rekonstrukce učeben“, „Domov důchodců Proseč Obořiště - Vestavba podkroví hájovna“


pro: jednání rady kraje č. 34/2006 dne 21. 11. 2006

zpracoval: J. Lukáš
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Rozpočet kraje Vysočina pro rok 2006 obsahuje i stavební akci „Domov důchodců Humpolec – Oprava oken“. Uvedená akce je obsažena v příloze M2 rozpočtu rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích kapitoly Nemovitý majetek. Uvedená akce obsahuje opravu oken formou výměny, odbourání přístřešku a celkovou opravu fasády a souvisejících prvků. 

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek v měsíci srpnu a krádeže lešení dodavatele stavby OM předložil Miroslavu Houškovi, radnímu pro oblast financí a majetku, návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v prodloužení termínu pro dokončení díla do 7. 10. 2006 z původního termínu dle smlouvy o dílo 31. 8. 2006.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl podepsán dne 28. 8. 2006.
V průběhu prací při provádění prací se vyskytly  nepředvídatelné práce, které nebylo možno v prováděcí projektové dokumentaci předem nějak specifikovat a odhadnout nebo je projektová dokumentace neřešila: 

· stav balkonu u kotelny je v tak špatném technickém stavu, že je nutná jeho demolice včetně odstranění ocelového žebříku 

· PD neobsahuje žlaby a svody u přístřešků nad zásobovací rampou na straně severní

· po odbourání přístřešku na straně východní  bylo zjištěno že skladba zbylých konstrukcí je jiná než předpokládala PD a proto se provedou terénní úpravy na této straně dle zápisu z kontrolního dne ze 4. 10. 2006

· stav plechové krytiny nad přístřešky u hlavního vchodu a vchodu k nákladnímu výtahu je v tak špatném technickém stavu že je nutná její výměna

Předmět díla se rozšiřuje zejména o výše jmenované práce. 

OM předložil Miroslavu Houškovi, radnímu pro oblast financí a majetku, návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo spočívající v prodloužení termínu pro dokončení díla do 10. 11. 2006 z termínu dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 7. 10. 2006 a v navýšení ceny o částku s DPH 197 336 Kč. Cena za dílo celkem s DPH činí po navýšení 3 279 022 Kč.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl podepsán dne 6. 10. 2006.

Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006 je v položce Investice ve školství zařazena stavební akce SZeŠ Humpolec, zřízení učeben. Akce je realizována pod názvem SOŠ, SOU zemědělské Humpolec - Rekonstrukce učeben (v současné době je název školy Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola).

V průběhu prací při provádění prací se vyskytly  nepředvídatelné práce, které nebylo možno v prováděcí projektové dokumentaci předem nějak specifikovat a odhadnout nebo je projektová dokumentace neřešila: 

· stávající parapety u některých oken  jsou v horším stavu než se předpokládalo a je nutná jejich výměna

· po vybourání příček bylo zjištěno, že výškové rozdíly povrchů stropů jsou extrémně velké a proto je nutné v učebně 2.05 provést sádrokartonový strop pro vyrovnání výškových nerovností

· oproti původnímu projektovému řešení bude provedena výměna stávajících dřevěných špaletových oken v bytech 1.NP a 3.NP za okna plastová ve stejném standardu kvality jako v řešeném patře učeben zejména z důvodů zamezení úniků tepla a vyřešení všech výplní okenních otvorů v křídle budovy

Předmět díla se rozšiřuje zejména o výše jmenované práce.

OM předložil Miroslavu Houškovi, radnímu pro oblast financí a majetku, návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v prodloužení termínu pro dokončení díla do 8. 11. 2006 z původního termínu dle smlouvy o dílo 29. 9. 2006 a v navýšení ceny o částku s DPH 454 631 Kč. Cena za dílo celkem s DPH činí po navýšení 2 822 731 Kč.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl podepsán dne 15. 9. 2006.

Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006 je v položce Investice v sociálních věcech zařazena stavební akce Domov důchodců Proseč Obořiště - Vestavba podkroví hájovna.

V průběhu prací byly zjištěny potřeby změn oproti projektové dokumentaci v zájmu kvalitníhoi provedení díla a zajištění potřeb v provozu domova:

· v projektové dokumentaci byl uvažován výtah pouze pro stojící osoby nebo pro osoby na vozíku; pro potřeby domova důchodců je nutné osadit výtah, který by vyhovoval přepravě osob upoutaných na lůžko (neprováděné práce související s dodávkou a osazením výtahu byly odečteny jako méněpráce) 

· z důvodů konstrukčních a statických došlo ke změně materiálů nosných prvků krovu (dřevěné za ocelové) a následně je nutné tyto nosné prvky řádně odizolovat proti promrzání. 

Předmět díla se rozšiřuje zejména o výše jmenované práce.
OM předložil Miroslavu Houškovi, radnímu pro oblast financí a majetku, návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v prodloužení termínu pro dokončení díla do 13. 12. 2006, z původního termínu dle smlouvy o dílo 27. 10. 2006 a v navýšení ceny o částku s DPH 284 309 Kč. Cena za dílo celkem s DPH činí po navýšení 7 227 616 Kč.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl podepsán dne 25. 10. 2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

O rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o dílo v průběhu plnění veřejné zakázky je informována rada kraje. Návrh předpokládá vzít na vědomí rozhodnutí Miroslava Houšky, radního pro oblast financí a majetku, o uzavření uvedených dodatků ke smlouvám o dílo.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí 

rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o uzavření:
· dodatků č. 1 a 2 Smlouvy o dílo na stavbu  „Domov důchodců Humpolec – Oprava oken“;

· dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu „SOŠ,SOU zemědělské Humpolec - Rekonstrukce učeben;

· dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu  „Domov důchodců Proseč Obořiště - Vestavba podkroví hájovna“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 11. 2006

počet stran: 2


počet příloh: 1
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