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Rekonstrukce mostů Urbanov, informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo

pro: jednání rady kraje č. 37/2006 dne 19. 12. 2006

zpracoval(a): J. Lojda
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

V průběhu realizace veřejné zakázky na stavební práce „Silnice II/403 Urbanov – rekonstrukce mostů ev.č. 403-007 a 403-008“ byly řešeny následující problémy: 

1) Na základě zpracované realizační dokumentace stavby byla upravena technologie výstavby mostů a přepracován položkový rozpočet stavby. Původní cena díla: 11.395.000,- Kč vč. DPH byla snížena na částku: 11.244.842,- Kč vč. DPH. Tato skutečnost byla předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne  14.9.2006.

2) V průběhu výstavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a které spočívaly v sanaci neúnosného podloží. Dále byl předmět veřejné zakázky zadavatelem rozšířen o opravu navazující komunikace od mostů po křižovatku v obci Urbanov v délce cca 150m, z důvodu velmi špatné kvality povrchu komunikace v tomto úseku. Na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, byl 5. 10. 2006 vyzván dodavatel Mitrenga-stavby, spol. s r.o. (vedoucí člen sdružení) k podání nabídky na dodatečné stavební práce. Oslovený dodavatel podal 9. 10. 2006 nabídku, která splňuje zadané podmínky pro předložení nabídky. Rozhodnutím ze dne 11. 10. 2006 rozhodl člen rady pro oblast financí a majetku o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na stavbě „Silnice II/403 Urbanov – rekonstrukce mostů ev.č. 403-007 a 403-008“ a dne 20. 10. 2006 byl podepsán Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 14/2006.  Započtením méněprací a víceprací na stavbě došlo k navýšení stavby o 726.989,- Kč vč. DPH. Cena stavby celkem tedy činí: 11.971.831,- Kč vč. DPH. Tato skutečnost byla předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Nezbytnost provedení prací, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, si nevyžádala prodloužení původního termínu dokončení stavebních prací na této veřejné zakázce. Stavba byla dokončena řádně ve smluvním termínu. Původní veřejnou zakázku realizovala stavební firma Mitrenga-stavby, spol. s r.o. ve sdružení s firmou Colas CZ, a.s. na základě Smlouvy o dílo č. 14/2006 ze dne 19. 6. 2006. 

Hodnota dodatečných stavebních prací (vícepráce – méněpráce odsouhlasené objednatelem) nepřesahuje 20 % ceny původní veřejné zakázky.   
Návrh řešení, zdůvodnění:

Podle Čl. 3 odst. (12) „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ rozhoduje o uzavření dodatku smlouvy hejtman, náměstek hejtmana nebo gesční radní a o tomto rozhodnutí bude informována rada kraje.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí Miroslava Houšky,člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatků č. 1 a 2 Smlouvy o dílo č. 14/2006 na stavbu „Silnice II/403 Urbanov – rekonstrukce mostů ev. č. 403-007 a 403-008“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. 12. 2006

počet stran: 2


počet příloh: 1
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