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Rekonstrukce mostu ev.č. 152-018 v Jaroměřicích – informace o stavbě a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo

pro: jednání rady kraje č. 37/2006 dne 19. 12. 2006

zpracoval(a): J. Lojda
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Stavba „Rekonstrukce mostu ev.č. 152-018 v Jaroměřicích“ byla zahájena dne 16. 6. 2006 předáním staveniště zhotoviteli. Zhotovitelem stavby je společnost D.I.S., spol. s r.o., Brno.

V průběhu realizace veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce mostu ev.č. 152-018 v Jaroměřicích“ byly řešeny následující problémy: 

1) Na základě zpracované realizační dokumentace stavby byla upravena technologie výstavby mostu a přepracován položkový rozpočet stavby (na základě geologického průzkumu byla provedena změna mikropilot na vrtané piloty, změna z rámové monolitické konstrukce na předpjatou železobetonovou konstrukci, snížen počet ocelových nosníků energetické lávky). Původní cena díla 25.500.000,- Kč vč. DPH byla snížena na částku: 25.464.348,- Kč vč. DPH. Tato skutečnost byla předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen dne 17. 10. 2006.  

2) V průběhu výstavby došlo ke skluzu v provádění stavebních prací oproti časovému harmonogramu prací.  Dle smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2006 je doba plnění stanovena takto: dokončení stavby do 4 měsíců tj. 122 dní od data předání staveniště zhotoviteli. Vzhledem k datu předání staveniště zhotoviteli 16. 6. 2006, je termín dokončení ke dni 15. 10. 2006.
Dopisem ze dne 20. 9. 2006 nás zhotovitel požádal o prodloužení termínu předání dokončené stavby ke dni 31. 10. 2006. Žádost byla odůvodněna skutečnostmi, které vedly v období červen – září  k nezbytnému zastavení prací (pozdější odpojení plynu ze stany JMP, povodňové stavy na řece Rokytné, změna technologie zakládání mostu).  Po zvážení všech důvodů zadavatel vyhověl zhotoviteli s prodloužením termínu předání a převzetí stavby ke dni 31. 10. 2006. Zároveň zhotovitele upozornil, že mu nejsou známy žádné další objektivní skutečnosti, které by mohly být důvodem k překročení termínu dokončení stavby k 31. 10. 2006.

Dne 1. 11. 2006 obdržel zadavatel druhou žádost o prodloužení termínu dokončení stavby z 31. 10. 2006 na 15. 11. 2006. K druhé žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby zadavatel zhotoviteli sdělil, že jeho důvody k prodloužení termínu stavby nepovažuje za oprávněné a tudíž kvalifikované k tomu, aby jej zprostily odpovědnosti za prodlení se lhůtou dokončení stavebních prací (dle smlouvy o dílo, čl. XI). Stupeň rozpracovanosti stavby dle názoru OM  neodpovídal požadavku na dodavatelem požadovaný termín dokončení stavby k 15. 11. 2006.

Tento názor OM se potvrdil. Skutečný termín dokončení stavby s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání stavby je 3. 12. 2006. Dne 6. 12. 2006 vydal odbor technický Městského úřadu v Třebíči rozhodnutí – povolení k předčasnému užívání stavby. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Podle Čl. 3 odst. (12) „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ rozhoduje o uzavření dodatku smlouvy hejtman, náměstek hejtmana nebo gesční radní a o tomto rozhodnutí bude informována rada kraje.

V současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků, povrchovou úpravu podstavců pod sochy bude vzhledem ke klimatickým podmínkám možné dokončit až v jarním období příštího roku. Celkové dokončení stavby, vyhodnocení a dofinancování bude v roce 2007.

Dle smlouvy o dílo , čl. XI bude uplatněna smluvní pokuta v celkové výši 99.000,- Kč za nedodržení dohodnutého termínu plnění (od 1. 11. 2006 do 3. 12. 2006 tj. 33 dní x 3.000,- Kč za každý den prodlení).

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 152-018 v Jaroměřicích“;
· informaci o průběhu stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 152-018 v Jaroměřicích“ a jejím dokončení v roce 2007.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. 12. 2006

počet stran: 2


počet příloh: 1
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