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Harmonogram

	Osoba zodpovědná
	Aktivita
	Termín

	
	
	Začátek 
	konec

	
	
	
	

	FORMULACE PROJEKTU - Zdeněk Fixa
	1_1_2007
	15_3_2008

	Eduard Jozífek
	výběrové řízení na PD a uzavření smlouvy na PD 
	15_2_2007
	30_4_2007

	Eduard Jozífek
	dokumentace pro stavební povolení, vydání stavebního povolení
	30_4_2007
	30_12_2007

	Zdeněk Fixa, Václava Kotrbová
	výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti
	1_3_2007
	30_6_2007

	Zdeněk Fixa
	zpracování SP
	1_7_2007
	30_12_2007

	Zdeněk Fixa
	finální kompletace
	1_1_2008
	1_2_2008

	Zdeněk Fixa
	schválení žádosti v RK
	
	15_2_2008

	Zdeněk Fixa
	zrozhodnutí ZK o financování
	
	30_2_2008

	Zdeněk Fixa
	schválení žádosti, předložení na MŽP
	
	15_3_2008

	 
	 
	
	

	ŘÍZENÍ PROJEKTU - Zdeněk Fixa
	
	

	Jitka Tvrzová
	veřejná zakázka s uzavřením smlouvy
	1_4_2008
	30_6_2008

	Eduard Jozífek
	realizace stavby
	1_7_2008
	31_10_2010

	Eduard Jozífek
	vyhodnocení, odstranění nedostatků
	1_11_2010
	31_12_2010

	Zdeněk Fixa
	vyúčtování projektu
	1_1_2011
	1_3_2011

	Eduard Jozífek
	udržitelnost projektu
	31_12_2010
	30_9_2015


