RK-10-2007-48

Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 – 2013

pro: jednání rady kraje č. 10/2007 dne 13. 3. 2007

zpracoval(a): M. Kršňáková
předkládá: M. Černý

(příloha 1 předložena na jednání RK)

Popis problému:

Kraj Vysočina je vlastníkem  1 630 km silnic II. třídy a 2 949 km silnic III. třídy. Celkem kraj vlastní 4 579 km silnic. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ODSH“) zpracoval návrh „Páteřní silniční sítě kraje Vysočina“, který zohledňuje rozhodující komunikační spojení významných center osídlení a hospodářského rozvoje regionu a měl by zabezpečovat propojení mezi okresy a sousedními kraji. Tato „Páteřní silniční síť kraje Vysočina“ by měla splňovat parametry osy dopravního spojení, na kterou by měly navazovat ostatní pozemní komunikace na území kraje Vysočina a byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 0214/03/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" dle materiálu ZK-03-2006-42upr1, př. 2).
Kvalitní pozemní dopravní síť je jedním z hlavních rozvojových parametrů pro zajištění ekonomického a hospodářského rozvoje každého regionu a zajišťuje i důležitou roli v rámci dostupnosti základních sociálních a občanských potřeb obyvatel regionu.

Investiční náklady související s nezbytnou souvislou a běžnou údržbou, potažmo s budováním nových úseků pozemních komunikací či zvyšováním a zlepšováním jejich technických parametrů, patří k finančně nejnáročnějším investičním akcím.

Cílem kraje je prioritně budovat stanovenou „Páteřní silniční síť kraje Vysočina“ v celé délce na technické parametry kategorie S9,5 (což je šíře vozovky 9,5 m mezi sloupky nebo svodidly), na základě dostupných finančních prostředků a tím dosáhnout stanovených stavebních a technických parametrů pro takto určené komunikace a mosty, pod těmito komunikacemi, ve vlastnictví kraje Vysočina. 

Rozdělení navržené „Páteřní silniční sítě kraje Vysočina“ dle jednotlivých okresů je následující: Havlíčkův Brod 137 km, Jihlava 136 km, Pelhřimov 154 km, Třebíč 140 km a Žďár nad Sázavou 152 km. Celkem páteřní silniční síť kraje Vysočina tvoří 719 km silnic II. a III. tříd, a ve finančním objemu to představuje investice cca 9 mld. Kč. 

S nadcházejícím novým programovacím obdobím 2007-2013 se naskýtá možnost využít finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na spolufinancování těchto investičně náročných akcí. 

Mezi rozhodující finanční nástroje, které bude možné využít pro zabezpečení realizace prioritně stanoveného plánu „Páteřní silniční sítě kraje Vysočina“ s ohledem na přímé investice do infrastruktury tělesa pozemní komunikace, patří zejména:

· Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

· Cíl 3 územní přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR
· Operační program Podnikání a inovace

Mezi rozhodující finanční nástroje, které bude možno využít pro zabezpečení realizace doprovodných investičních akcí souvisejících s investicemi do těles pozemních komunikací s ohledem zejména na aspekty související s životním prostředím a bezpečností provozu, patří zejména:

· Operační program Životní prostředí

· Operační program Doprava

Mezi první investiční projekty, na Páteřní silniční síti kraje Vysočina, které se budou připravovat pro realizaci v rámci prvních let strukturální pomoci období 2007-2013, tedy u kterých se budou předkládat žádosti o finanční podporu na řídící orgány jednotlivých operačních programů v letech 2007 – 2009, patří následující akce:

	Příprava EU 2007 - 2009
	

	
	

	název akce
	žádost

	II/360 Oslavička - obchvat, 2.stavba
	2007

	II/353 Bohdalov - obchvat
	2007

	II/405 Brtnice - Zašovice
	2007

	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2.stavba                      (Helenín - mosty + 3,1 km silnice)
	2007

	II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1.stavba                          (Velké Meziříčí- Jihlava)
	2007

	III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce
	2007

	II/360 Štěpánovice - Vacenovice
	2007

	II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3.stavba               (kř.II/406 - Pelhřimov)                 
	2008

	II/405 Příseka - Brtnice
	2008

	II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
	2008

	II/128 Pacov - Lukavec, 1.stavba
	2008

	II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
	2008

	II/399 Stropešín - most ev.č.399-002
	2008

	Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice
	2008

	II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr.kraje, 1.stavba
	2008

	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5.stavba                      (mosty 602-30, 602-37)
	2009

	II/128 Pacov - Lukavec, 2.stavba
	2009

	II/347 Světlá n.S. - D1, 1.stavba
	2009

	II/344 Havl. Brod - Chotěboř, 1.stavba
	2009

	II/405 Okříšky - průtah
	2009

	II/360 Třebíč - Velké Meziříčí                      (zbývající úseky)
	2009

	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba               (ok.JI-Velké Meziříčí-kř. III/3904)
	2009


Výše uvedené akce a silniční úseky jsou v současné době akcemi, u nichž je nejdále dotažena jejich připravenost k předložení akce z hlediska vyřešených majetkoprávních záležitostí a dalších nutných předpokladů pro zpracování a předložení žádosti. Důvodová zpráva vystihující význam uvedených komunikací z hlediska kraje ve vztahu k uvedeným projektům je uvedena v materiálu RK-10-2007-48, př. 1 a grafické znázornění výše uvedených úseků silnic Páteřní silniční sítě kraje Vysočina je uvedeno v materiálu 
RK-10-2007-48, př. 2.

Jak je patrné, z výše uvedených úseků se začne v nejbližších dnech pracovat na fyzické přípravě projektů a projektové dokumentace u silnic a úseků silnic, které se připravují na předložení žádosti o finanční zdroje v roce 2007 a na fyzické přípravě prvních úseků roku 2008 a vzhledem k mimořádné náročnosti přípravy akce Pelhřimov 4. stavba se začne pracovat na přípravě tohoto úseku. Jedná se o následující silnice a úseky silnic:

	název akce
	žádost
	předpokládané investiční náklady v tis. Kč

	II/360 Oslavička - obchvat, 2.stavba
	2007
	110 000

	II/353 Bohdalov - obchvat
	2007
	135 000

	II/405 Brtnice - Zašovice
	2007
	280 000

	II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2.stavba                      (Helenín - mosty + 3,1 km silnice)
	2007
	50 000

	II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1.stavba                          (Velké Meziříčí- Jihlava)
	2007
	85 000

	III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce
	2007
	20 000

	II/360 Štěpánovice - Vacenovice
	2007
	40 000

	II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba (kř.II/406 – Pelhřimov)
	2008
	100 000

	II/405 Příseka - Brtnice
	2008
	140 000

	II/306 ul. Rafaelova - Pocoucov
	2008
	80 000

	II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba (okr. JI-VM-kř. III/3904)
	2009
	100 000


Z hlediska efektivní přípravy na předložení žádostí do prvních kol výzev je nutné připravit podmínky pro splnění požadavků programu, aby tyto akce splnili náležitosti přijatelnosti akce. Zejména se jedná o následující položky, které musí být do dne předložení žádosti splněny, případně zpracovány:

Vyřešené majetkoprávní vztahy (pozemky vykoupeny, pozemky v nájmu), stavebně-technická dokumentace pro stavební řízení, studie proveditelnosti. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) společně s ODSH navrhuje zpracovat projekty k výše uvedeným úsekům včetně související dokumentace potřebné pro zajištění investičních akcí, které jsou z hlediska majetkoprávní přípravy a dalších nutných předpokladů pro zpracování žádostí a jejich předložení v roce 2007, na počátku roku 2008 a přípravy návazného úseku II/602 Pelhřimov 4. stavba pro předložení počátkem roku 2009.  Programy pro příští programovací období umožňují, aby do projektu byly započteny i náklady týkající se dokumentace potřené pro zajištění investičních akcí. 

Nutnou podmínkou, aby tyto náklady byly zařazeny mezi náklady uznatelné, však je, aby byly zřízeny zvláštní účty k jednotlivým uvažovaným projektům a veškeré finanční pohyby k jednotlivým akcím byly prováděny prostřednictvím těchto zvláštních účtů.

Navrhujeme tedy, aby byly z Fondu strategických rezerv kraje Vysočina vyčleněny a postupně převáděny finanční prostředky, ve výši 60% uvažovaných investičních nákladů každé jednotlivé akce. 

Tyto finanční prostředky se nebudou nyní fyzicky převádět na zvláštní účty, ale bude probíhat kontinuální, průběžné čerpání a to na základě uplatnění dodavatelských faktur v rámci smluvního plnění zakázek nutných k fyzické přípravě jednotlivých akcí.

	Název akce
	žádost
	předpokládané investiční náklady v tis. Kč
	požadavek na vyčlenění z Fondu strategických rezerv v tis. Kč

	II/360 Oslavička – obchvat, 2.stavba
	2007
	110 000
	66 000

	II/353 Bohdalov – obchvat
	2007
	135 000
	81 000

	II/405 Brtnice – Zašovice
	2007
	280 000
	168 000

	II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 2.stavba                      (Helenín – mosty + 3,1 km silnice)
	2007
	50 000
	30 000

	II/602 hr.kraje – Pelhřimov, 1.stavba                          (Velké Meziříčí- Jihlava)
	2007
	85 000
	51 000

	III/3525 od I/38 do Stříteže – rekonstrukce
	2007
	20 000
	12 000

	II/360 Štěpánovice – Vacenovice
	2007
	40 000
	24 000

	II/602 hr. kraje Pelhřimov, 3. stavba (kř. II/406 Pelhřimov)
	2008
	100 000
	60 000

	II/405 Příseka - Brtnice
	2008
	140 000
	84 000

	II/360 ul Rafaelova - Pocoucov
	2008
	80 000
	48 000

	II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba (okr. JI-VM-kř. III/3904)
	2009
	100 000
	60 000


Rozdělení kompetencí v rámci přípravné fáze projektů:

ORR – zmapování zdrojů z dostupných operačních programů, konzultace s řídícími orgány operačních programů, pomoc ODSH v základní formulaci žádostí a pomoc při zpracování výchozích analýz oblastí a spádových regionů, které budou dotčeny investičními projekty zaměřenými na pozemní komunikace, tedy určitá pomoc při důvodových zprávách a formulacích, pomoc při vlastním vypracování žádosti předkládané do operačního programu a konzultace v otázkách studií proveditelnosti, supervize nad všemi otázkami ve fázi formulace projektu. 
ODSH – zpracování  podkladů pro projekty silnic, spočívající ve zpracování žádostí, zajištění expertního zpracování studií proveditelnosti a koordinace a řízení činností souvisejících s povinnostmi vůči řídícím orgánům operačního programu. ODSH dále ve spolupráci s Odborem ekonomickým Krajského úřadu kraje Vysočina zajistí závěrečné finanční vyhodnocení projektů.
OM – zpracování podkladů v záležitostech majetkoprávních, zajištění projektové a další technické a obchodní přípravy akcí, veřejných zakázek, řízení fyzické realizace zakázek, zajištění inženýrského dohledu nad plněním zakázek

Stanoviska:

OM             nemá připomínky k návrhu usnesení

ODSH   souhlasí s navrženým řešením přípravy projektů do dopravní infrastruktury 
                   kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU
ORR          souhlasí s návrhem usnesení

OE
       nemá připomínky k návrhu usnesení

Návrh usnesení:

Rada kraje 

bere na vědomí

přípravu projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 – 2013 dle materiálu RK-10-2007-48, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-48, př. 1;


ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu RK-10-2007-48, př. 3 k předložení do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod nebo do Cíle 3 územní přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR nebo do Operačního programu Podnikání a inovace;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

· vzít na vědomí přípravu projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 – 2013 dle materiálu RK-10-2007-48, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-48, př. 1;

· schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů uvedených pod body 1.–10. a 22. přílohy RK-10-2007-48, př. 3 v celkové výši max. 684 000  tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů (II/360 Oslavička - obchvat, 2.stavba – 66 000 tis. Kč, II/353 Bohdalov – obchvat – 81 000 tis. Kč, II/405 Brtnice – Zašovice – 168 000 tis. Kč, II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2.stavba (Helenín - mosty + 3,1 km silnice) – 30 000 tis. Kč, II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1.stavba (Velké Meziříčí - Jihlava) – 51 000 tis. Kč, III/3525 od I/38 do Stříteže – rekonstrukce – 12 000 tis. Kč, II/360 Štěpánovice – Vacenovice – 24 000 tis. Kč, II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba – kř. II/406 – Pelhřimov – 60 000 tis. Kč, II/405 Příseka – Brtnice – 84 000 tis. Kč, II/360 ul. Rafaelova  Pocoucov – 48 000 tis. Kč, II/602 hr. kraje – Pelhřimov 4. stavba – or. JI-VM-kř. III/3904). Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007 – 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 12. 2007

počet stran: 5


počet příloh: 3
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