RK-10-2007-54

Fond Vysočiny – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 10/2007 dne 13. 3. 2007

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2006 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Nová Ves u Chotěboře dne 7. 7. 2006 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 011/143/06 na projekt „Kanalizace a ČOV v obci Nová Ves u Chotěboře“. Tento projekt byl podpořen částkou 129 363,- Kč, přičemž se jedná se o podporu na vypracování projektové dokumentace.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 7. 3. 2007 by měl být projekt zhotoven. Obec Nová Ves u Chotěboře dne 23. 2. 2007 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 7. 5. 2007, tj. o 2 kalendářní měsíce (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna změnami v projektové dokumentaci pro stavební povolení z důvodu výběru technologie pro ČOV. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Nová Ves u Chotěboře doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 011/143/06 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 7. 5. 2007.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 011/143/06 dle materiálu RK-10-2007-54, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 7. 6. 2007

počet stran: 1


počet příloh: 2
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