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Revitalizace železnice Kostelec u Jihlavy - Schwarzenau v přeshraničním úseku (Slavonice/Fratres)

1903 - přeshraniční úsek uveden do provozu

1948 - ukončen provoz úseku, železniční svršek odstraněn (1951 a později) v úseku   Slavonice -  státní hranice v délce 1,7  km na české straně a  státní hranice – Waldkirchen v délce  5,9 km na  rakouské straně hranice

1992 - usnesením vlády ČR  č. 11 ze dne 8.1.1972 uloženo m.j. iniciovat rekonstrukci a znovuobnovení železniční tratě Slavonice - Waldkirchen, pokud to bude reálné

1992 - zpracována  koncepční studie znovuotevření přechodu (DRS Praha)

1994 - aktualizovány podklady pro znovuotevření přechodu  pro NÖVOG St.Pölten

1995 - začátek intenzivnějších snah o revitalizaci, společné prohlášení obcí na rakouské straně hranice, aktivity MD ČR ve věci, aktivity obcí v ČR i Dolním Rakousku

2000 - založeny Svazek obcí železnice Kostelec – Slavonice (vůdčí osobností senátor  Václav Jehlička)  a souběžně Neue Thayatalbahn

2001 - aktivity krajů i obcí, vytvořena společná česko - rakouská pracovní skupina pro revitalizaci železnice

2002 -  kraj Vysočina zadal studii revitalizace tratě, dokončena 2003 a odsouhlasena rakouskou stranou (NÖVOG), od této doby probíhala intenzivní jednání s rakouskou stranou

2002 - podpora MD ČR pro revitalizaci (ministr Šling, později Šimonovský, náměstek Kocourek)

2004 - společná deklarace hejtmanů Dolního Rakouska, Jihočeského kraje a kraje Vysočina k revitalizaci tratě (19.4.)

2004 - rakouská strana odstranila z nevyužívaného úseku tratě náletové porosty, zajistila vyměření trasy a zahájila zpracování přípravné dokumentace (zhotovitel firma  Metz & Partner Wien), česká strana rovněž vyčistila trať (město Slavonice)

2004 - investor české části, Správa železniční dopravní cesty, s.o. zahájila přípravu stavby, zadala zpracování   dokumentace pro území rozhodnutí (vydáno  17.6.2005), současně rakouská strana představila harmonogram s termínem realizace 2006 a zahájením provozu 2007

2004 - výrazná podpora pro revitalizaci česko-rakouského Euroregionu Silva Nortica

2005 - rakouská strana (NÖVOG) potvrzuje  (3.2.) harmonogram se zahájením provozu v roce 2007

2005 - prvé informace o nepodpoře záměru ze strany ÖBB  (zápis z jednání 2.3. v Břeclavi, jednání MD ČR a BMVIT)

2006 – dokončena a schválena dokumentace stavby na české straně (SUDOP Praha) a vydáno pravomocné stavební povolení, akce  zařazena do návrhu rozpočtu SFDI na rok 2007, náklady stavby 84,2 mil.Kč

2006 - jednání hejtmanů Prölla a Zahradníka  (18.4.), na rakouské straně je problém ve financování, následná korespondence s týmž stanoviskem (odpovědi hejtmana Prölla z 12.9. a 29.11. na  předchozí dopisy hejtmana Jč.kraje)

2006 - jednání náměstků ministrů dopravy ČR a BMVIT  v  Č.Budějovicích (13.11), kde rakouská strana sdělila, že hodlá zastavit podporu projektu, ale konečné rozhodnutí učiní v prvním čtvrtletí 2007, stanoviska regionů (např. prohlášení generálního shromáždění Euroregionu Silva Nortica, měst a obcí i českých krajů jsou beze změny, t.j. pro revitalizaci)

2006 – při podpisu dohody  o spolupráci kraje Vysočina na Dolnorakouské zemské výstavě  2009, která se uskuteční ve městech Raabs, Horn a Telč  potvrdila rakouská strana (náměstek hejtmana  DR Gabmann)  obnovení železničního spojení jako svou  prioritu. Pomoc slíbili i velvyslanci ČR v Rakousku  pan Koukal a  Rakouska v ČR   paní  Klestil – Löffler

2006 – dopis Euroregionu Silva Nortica  (české i rakouské části) rakouskému ministrovi dopravy (BMVIT)  Gorbachovi   se žádostí o kladné rozhodnutí ve věci revitalizace

Rekapitulace stavu na české straně -  01/2007):

· je vydáno pravomocné stavební povolení, se zahájením stavby se čeká na konečné stanovisko rakouské strany, které má být známo v I.čtvrtletí 2007

· v rozpočtu SFDI je pro letošní rok plánováno na akci 10 mil.Kč,  celkový náklad je 84 mil.Kč,

· stavba zahrnuje:

úpravy kolejiště a stanice (soc.zař.) ve Slavonicích,   nová nástupiště, staniční elektronické zabezpečovací zařízení včetně nového zabezpečení 2 železničních přejezdů ve  městě, obnovu žel.svršku a odvodnění 1,7 km tratě na státní hranici.

