RK-29-2007-19

Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 – akce: III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, II. stavba


pro: jednání rady kraje č. 29/2007 dne 16. 10. 2007

zpracoval(a): I. Šedová
předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Dne 19. 1. 2007 byla uzavřena smlouva o dílo na stavební práce „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, 2. stavba“ se zhotovitelem firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod,  Průmyslová 941, PSČ 580 01. Předmětem smlouvy o dílo byly stavební práce v průmyslové zóně města Havlíčkův Brod, spočívající v rekonstrukci stávající silnice vč. inženýrských sítí a vybudování kruhového objezdu. Během výstavby došlo k nutnosti řešit technické problémy spojené se stavbou, z kterých následně vyplynula nutnost zvýšených nákladů oproti původní smlouvě o dílo. Dále byla součástí dodatečných stavebních prací úprava kruhového objezdu pro ČEPS a.s. Praha. Náklady na tuto úpravu bude hradit ČEPS z vlastních prostředků.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Dne 21. a 22. 8. 2007 rozhodla rada kraje  usnesením 1120/25/2007/RK provést výběrové řízení na dodatečné stavební práce včetně úprav kruhového objezdu na akci "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba" formou jednacího řízení bez uveřejnění a zároveň uzavřít smlouvu mezi Vysočinou a ČEPS, a. s., Praha 10, Elektrárenská 774/2 o úhradě nákladů na úpravu kruhového objezdu v rámci této akce.
Na základě uvedených skutečností byla odborem majetkovým zadána veřejná zakázka na dodatečné stavební práce, zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina č. 7/2006. Předmětem veřejné zakázky na dodatečné stavební práce byly  méněpráce a vícepráce dle  materiálu RK-29-2007-19, př. 1. Výsledkem jednání mezi zástupci zadavatele a zástupcem zhotovitele (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.) původních stavebních prací bylo předložení nabídky dne 31. 8. 2007. Cena nabídky odpovídá jednotkovým cenám použitým v položkovém rozpočtu na původní stavební práce. Dne 5. 9. 2007 náměstek hejtmana kraje rozhodl o přidělení veřejné zakázky „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, 2. stavba – dodatečné stavební práce“. Na základě tohoto rozhodnutí byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo č. 1. a smlouva o dílo na úpravu okružní křižovatky. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce specifikované v předmětu veřejné zakázky na dodatečné stavební práce ve výši 732 675,00 Kč vč. DPH, předmětem smlouvy o dílo na úpravu okružní křižovatky jsou stavební práce vyvolané požadavkem realizovat kruhový objezd na výše uvedené stavbě tak, aby umožnil přepravu nadměrných nákladů ČEPS, a.s., a to v nákladech ve výši 684 773,60 Kč vč. DPH. Celková cena díla dle dodatku smlouvy o dílo č. 1 je 15 273 568,00 Kč vč. DPH (původní cena díla činila 14 540 893,00 vč. DPH). 

Stanoviska:

Usnesením 1120/25/2007/RK ze dne 21. a 22. 8. 2007 rada kraje rozhodla provést výběrové řízení na dodatečné stavební práce včetně úprav kruhového objezdu na akci „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, 2. stavba“. 
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

uzavření Dodatku smlouvy o dílo č. 1 akce „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, II. stavba“ a smlouvy o dílo „III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická – Havířská, II. stavba – úprava okružní křižovatky pro průjezd nadměrných nákladů“ s dodavatelem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor dopravy a SH

termín: 31. 10. 2007

počet stran: 2


počet příloh: 1
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