RK-29-2007-48

Návrh na prodloužení termínu čerpání dotace na akci „Dostavba kuželny Pelhřimov“

pro: jednání rady kraje č. 29/2007 dne 16. 10. 2007

zpracoval(a): P. Panovec, P. Horký, V. Krčál
předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

Na základě jednání Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 26. 6. 2007 byla Městu Pelhřimov usnesením č. 0278/04/2007/ZK schválena dotace ve výši 12 000 tis. Kč na zajištění realizace projektu „Dostavba kuželny Pelhřimov“. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění realizace tohoto projektu se příjemce zavazuje projekt ukončit do 31. 12. 2007. Vzhledem k rozsahu celého díla se Město Pelhřimov obrací na poskytovatele dotace Kraj Vysočina s žádostí o prodloužení termínu čerpání dotace do 31. 8. 2008 (viz RK-29-2007-48, př. 1). 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství mládeže a sportu navrhuje vyhovět žádosti Města Pelhřimov v prodloužení termínu na čerpání dotace ve výši 12 000 tis. Kč na základě dodatku smlouvy do 31. 8. 2008 (viz RK-29-2007-48, př. 2).

Stanoviska: Stanoviska nebyla vyžádána

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Městu Pelhřimov prodloužení termínu čerpání dotace na zajištění realizace projektu „Dostavba kuželny Pelhřimov“ ve výši 12 000 tis. Kč do 
31. 8. 2008 viz materiál RK-29-2007-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu

termín: 16. 11. 2007
počet stran: 1


počet příloh: 2
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