RK-30-2007-38

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 30/2007 dne 23. 10. 2007

zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Cílem programu „Metropolitní sítě VII“ bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií. Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 28.3.2007 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 23 projektům – mj. i obci Horní Paseka. Smlouva o poskytnutí podpory byla příjemcem podepsána dne 20.4.2007, realizace by měla být ukončena do 6 měsíců, tzn. do 20.10.2007 – 17.10.2007 zaslal příjemce včas žádost o prodloužení realizace projektu o dva měsíce, tzn. do 20.12.2007 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu).

Návrh řešení, zdůvodnění:
Žádost byla podána včas. Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle vzoru uvedeného v příloze č. 2.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-30-2007-38, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 10. 2007

počet stran: 1


počet příloh: 2
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