RK-31-2007-09

Změny v projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 31/2007 dne 30. 10. 2007

zpracoval(a): S. Lemperová, I. Mahelová
předkládá: T. Čihák


Popis problému:

V rámci 4. výzvy Grantového schématu SROP 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „GS“) byl podpořen projekt CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804 „Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina“ (dále jen „projekt“), jehož nositelem je kraj Vysočina. Pro úspěšné dokončení projektu vyvstala potřeba provést dvě dále popsané změny.

Proces schvalování projektu:

· O financování projektu rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 046/01/2007/ZK ze dne 13.2.2007.

(Zastupitelstvo kraje rozhoduje o financování projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2007-46, př. 1; převést finanční prostředky ve výši max. 4 370 tis Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet.)

· Žádost o podporu projektu a její předložení schválila Rada kraje Vysočina usnesením 
č. 0251/08/2007/RK ze dne 20. 2. 2007 

(Rada kraje schvaluje Žádost o projekt "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" předkládaný do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-08-2007-30, př. 1 a přílohy Žádosti dle materiálu RK-08-2007-30, př. 2, RK-08-2007-30, př. 3; pověřuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina k předložení projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" předkládaný do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP). 

· O poskytnutí podpory projektu rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 15. 5. 2007 usnesením č. 0183/03 /2007/ZK

(Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí doporučených k podpoře dle materiálu ZK-03-2007-33, př. 3; seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-03-2007-33, př. 4;rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3; neposkytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4) 

· O realizaci projektu a závazku respektovat při ní pravidla specifikovaná dokumentací 
4. výzvy GS rozhodla Rada kraje Vysočina dne 29. 5. 2007 usnesením č. 0744/18/2007/RK

(Rada kraje prohlašuje, že kraj Vysočina bude realizovat projekt "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" a bere na vědomí, že nedodržení podmínek realizace dle Smlouvy o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 může být porušením rozpočtové kázně dle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina postupovat při realizaci projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.)  

Charakteristika projektu:

Cílem projektu je odstranit nedostatek informací o turistickém potenciálu kraje v podobě navigačního systému a nedostupnost informací o nabídce cestovního ruchu v době mimo provoz turistických informačních center.

Plánovanými aktivitami projektu jsou: 

1) realizace značení na dálnici a silnicích kraje Vysočina ke 40 nejvýznamnějším kulturním a turistickým cílům,  

2) instalace jednotné prezentace kraje do existujících zvukových informačních panelů na pěti místech výrazného soustředění turistů a 

3) informační kampaň k výstupům projektu a k budování regionálního informačního systému jako celku.

Celkové uznatelné náklady projektu jsou 4 370 000,- Kč, z toho příspěvek ze strukturálních fondů 3 277 500,- Kč (75%), financování z krajského rozpočtu 1 092 500,- Kč (25%). 

Navrhované změny:

Změny se týkají časového harmonogramu projektu a technických možností realizace druhé aktivity projektu, s níž souvisí úprava rozpočtu projektu.

1) Potřeba změny harmonogramu projektu byla vyvolána rozdělením aktivity značení kulturních cílů na silnicích kraje do dvou kroků – na zpracování projektu značení a na vlastní realizaci značení v terénu. Aby bylo možné značení nainstalovat, musí být nejprve stanoven rozsah značení na komunikacích, vypracována technická dokumentace značení a projednáno užití značení s dotčenými orgány v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva dopravy ČR. K vypracování, projednání a schválení projektu značení byla vybrána firma DoZnač, dopravní značení a cyklotrasy, s.r.o., termín odevzdání díla je 30. 11. 2007. O postupu prací je zadavatel průběžně informován, značení bude postupně konzultováno také se zástupci  jednotlivých turistických cílů.

Jakmile bude mít Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) k dispozici schválenou projektovou dokumentaci, bude následovat vyhlášení veřejné zakázky na zhotovení a osazení jednotlivých značek. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o veřejnou zakázku na služby s předpokládanou hodnotou vyšší než 2 000 000,- Kč bez DPH, bude při výběru dodavatele postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Vzhledem ke lhůtám stanoveným tímto zákonem mohou být vlastní práce provedeny až na jaře 2008.

2) Změny v realizaci a s tím související změny v rozpočtu projektu se týkají instalace jednotné prezentace kraje do existujících zvukových informačních panelů, vlastněných a provozovaných společností Daruma spol. s r.o. Prezentace spočívá v identickém kartografickém obsahu a uvedení témat společných pro celý region, z nichž jsou vytvořeny doporučené tipy na výlety do okolí místa instalace. Prostřednictvím fotografií na panelu si uživatel zvolí buď téma (hrady, zámky, osobnosti, …) a jednotlivé objekty se mu zobrazí pomocí světelných diod na mapě nebo si zvolí danou lokalitu a vyhledá nabízené atraktivity. 

Potřeba změn v projektu byla vyvolána jednáním ORR s provozovatelem zvukových informačních panelů, které ukázalo odlišnou interpretaci pojmu „druhá strana panelu“. V projektu navrhované umístění výše popsané prezentace kraje na druhé straně již existujících panelů není technicky možné a pro instalaci je třeba vyrobit samostatný kompletní panel, umístěný z druhé strany stávajícího infopanelu. Jeho pořízení je však finančně nákladnější než projektem uvažované zpracování prezentace. Oproti rozpočtovaným 550 000,- Kč by se cena za 5 panelů navýšila dle předběžného odhadu na 
1 250 000,- Kč. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

1) U změny v harmonogramu projektu navrhuje ORR schválit prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30. 5. 2008 a termínu pro předložení žádosti o proplacení do 30. 6. 2008. Posunutí termínů je v souladu s termínem pro ukončení projektů daném ve 4. výzvě GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.

2) Náklady na výrobu pěti panelů a umístění prezentace by se oproti předpokladu navýšily o
700 000,- Kč. Tato částka představuje vícenáklady, které by nesl kraj jako příjemce podpory. Vzhledem k tomu, že se jedná o značné navýšení ceny za 1 infopanel, navrhuje ORR schválit změnu projektu a zhotovit pouze dva infopanely. V tomto případě se změní celková výše rozpočtu i vnitřní struktura financování projektu viz. RK-31-2007-09, př.1. Dojde k celkovému snížení rozpočtu projektu, ale vzhledem ke snížení počtu výstupů (2 panely místo 5 panelů) se poměrně sníží i příspěvek EU. Kraji tak vzniknou vícenáklady ve výši 280 000,- Kč. 

Změny harmonogramu projektu a změny v rozpočtu projektu jsou obsaženy v oznámení o změnách viz. RK-31-2007-09, př. 1. Toto oznámení bude po schválení změn předloženo k založení do složky projektu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změny v projektu „Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina“ dle materiálu 
RK-31-2007-09, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 10. 2007

počet stran: 3


počet příloh: 1
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