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	Plánované změny v akci – výstižný popis:

Změna harmonogramu akce – posunutí termínu ukončení realizace akce do 31.5.2008, posunutí termínu pro předložení žádosti o proplacení do 30.6.2008

Změna v aktivitě instalace jednotné prezentace kraje do existujících zvukových informačních panelů na pěti místech výrazného soustředění turistů, kdy místo 5 panelů budou instalovány pouze panely 2. S tím souvisí změna rozpočtu akce:
Tabulka 1

PŮVODNÍ PLÁNOVANÝ ROZPOČET

 

EU 

kraj 

tabule na silnicích

3 700 000,00   

2 775 000,00   

925 000,00   

zvukové panely (5ks)

550 000,00   

412 500,00   

137 500,00   

informační kampaň

120 000,00   

90 000,00   

30 000,00   

CELKEM

4 370 000,00   

3 277 500,00   

1 092 500,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2

 

 

 

NAVRHOVANÉ ZMĚNY KE SCHVÁLENÍ

 

EU

kraj

tabule na silnicích

3 700 000,00   

2 775 000,00   

925 000,00   

zvukové panely celkem (2 ks)

500 000,00   

 

 

z toho panely uznatelné náklady

220 000,00   

165 000,00   

55 000,00   

z toho panely neuznatelné vícenáklady

280 000,00   

0,00   

280 000,00   

informační kampaň

120 000,00   

90 000,00   

30 000,00   

Uznatelné náklady

4 040 000,00   

3 030 000,00   

1 010 000,00   

Neuznatelné náklady

280 000,00   

0,00   

280 000,00   

CELKEM

4 320 000,00   

3 030 000,00   

1 290 000,00   



	Zdůvodnění změn:

Potřeba změny harmonogramu projektu byla vyvolána rozdělením aktivity značení kulturních cílů na silnicích kraje do dvou kroků – na zpracování projektu značení a na vlastní realizaci značení v terénu. Dochází k posunu harmonogramu z důvodů konání výběrových řízeních v obou krocích.

Změna v aktivitě instalace jednotné prezentace kraje do existujících zvukových informačních panelů. Z jednání s firmou, která se výrobou panelů zabývá, vyplynulo, že náklady na pořízení 1 panelu se oproti předpokládaným 110 tis. Kč zvednou na 250 tis. Kč. Vzhledem ke značnému navýšení ceny bychom v současné době zrealizovali panely pouze 2 a vzhledem k tomu, že nám firma nabídla i možnost postavit panely i samostatně, mimo existující zvukové panely, je plánováno tuto aktivitu rozšířit plošně na celé území.
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