RK-32-2007-38

Dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice“ 
pro: jednání rady kraje č. 32/2007 dne 13. 11.  2007

zpracoval(a): I. Šedová
předkládá: L. Staněk

počet stran: 2

počet příloh: 1

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Usnesením 1723/36/2006/RK ze dne 5. 12. 2006 bylo rozhodnuto zadat veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice“ uchazeči STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha. 

Jedná se o stavební práce, spočívající v rekonstrukci stávající silnice v délce 960 m vč. vybudování 2 propustů, u obce Vilémovice mezi Ledčí nad Sázavou a Světlou nad Sázavou, 

Smlouva o dílo byla podepsána 4. 1. 2007 , cena za dílo je  Kč 21 937 319,64 vč. DPH. 

V průběhu realizace veřejné zakázky upozornil zhotovitel na nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné k provedení původní akce. Požadavek na provedení těchto víceprací v rozsahu cca  4 200 000 Kč vč. DPH byl shledán oprávněným a vícepráce jsou podloženy odsouhlaseným soupisem provedených prací a dále jsou podloženy expertními posudky. Podíl kraje z této částky je cca 1 050 000,- Kč. Termín dokončení dle smlouvy o dílo není provedením víceprací ohrožen.

Stavba je spolufinancována prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“), a to maximálně do výše 75% uznatelných nákladů. Dodatečné náklady na stavbu mohou být předmětem žádosti o financování ze SROPu, pokud celkové náklady projektu nepřekročí 40 417 888,- Kč. Financování této akce je schváleno usnesením zastupitelstva kraje 0048/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů: Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice do výše 43 mil. Kč; Rekonstrukce mostu ev.č.152 - 018 v Jaroměřicích do výše 23 mil. Kč;II/602 Jihlava - Velké Meziříčí, rekonstrukce do výše 45 mil. Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účet/účty uvolňovány v letech 2006 až 2008 průběžně dle potřeby.).

Na základě usnesení 1373/29/2007/RK ze zasedání rady kraje č. 29/2007 konaného dne 16. 10. 2007 bylo rozhodnuto provést výběrové řízení na dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice" formou jednacího řízení bez uveřejnění s původním zhotovitelem.

Výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 17. 10. 2007 obdržel zhotovitel firma STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha dne 18. 10. 2007. Ústní jednání ve věci dodatečných stavebních prací proběhlo dne 23. 10. 2007 a 26. 10. 2007 byla předána nabídka na dodatečné stavební práce v hodnotě 3 995 588,48 Kč vč. DPH (materiál 
RK-32-2007-38, př. 1).

Návrh řešení, zdůvodnění:

ODSH navrhuje radě kraje rozhodnout o výsledku výběrového řízení na provedení dodatečných stavebních prací a o uzavření dodatku č.1 na provedení dodatečných stavebních prací se zhotovitelem firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha.  


Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zadat veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce silnice Pavlíkov - Vilémovice“ dodavateli STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744;

ukládá

zahájit jednání o uzavření Dodatku č. 1 na dodatečné stavební práce s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 11. 2007
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