RK-33-2007-24

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 141/168/07)

pro: jednání rady kraje č. 33/2007 dne 20. 11. 2007

zpracoval(a): V. Prokop
předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2007“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Kamenice, Kamenice u Jihlavy 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Sportovní hřiště Řehořov“ s dobou realizace do 31. prosince 2007. Dne 5. 11. 2007 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost obce Kamenice o prodloužení doby realizace projektu do 30. června 2008 z důvodu neočekávaného a nezaviněného zdržení realizace projektu kvůli vlivům nepříznivého počasí a vlhkého podloží na pozemku. Žádost, ve které obec uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-33-2007-24. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 30. 6. 2008 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-33-2007-24, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-33-2007-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 6. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 2
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