RK-01-2008-03

Uzavření dodatku na plnění veřejné zakázky „ÚSP Zboží-rekonstrukce – vybavení interiéru“


pro: jednání rady kraje č. 1/2008 dne 8. 1. 2008

zpracoval: J. Tvrzová
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku smlouvy o dílo.
Na základě zadávacího řízení, které proběhlo v době září – prosinec 2007 byla dne 12. 12. 2007 uzavřena smlouva o dílo na akci „ÚSP Zboží-rekonstrukce – vybavení interiéru“. Plnění veřejné zakázky je rozděleno do dvou etap s ohledem na realizaci probíhajících stavebních prací v areálu zařízení ÚSP Zboží (1. etapa se týká vybavení novostavby a 2. etapa představuje dovybavení zrekonstruovaného zámku). Vzhledem k tomu, že termín ukončení stavebních prací na části novostavba byl prodloužen do 25. 1. 2008, je nezbytné i posunutí termínu plnění 1. etapy zakázky spočívající ve vybavení nově postavených objektů. Původní termín plnění 1. etapy veřejné zakázky byl dle smlouvy stanoven na 15. 12. 2007.

V souladu s čl. 3 odst. 12 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina je oprávněn hejtman, náměstek hejtmana nebo gesční radní rozhodnout o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky. O tomto rozhodnutí je informována rada kraje na nejbližším zasedání.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě zdůvodnění odboru majetkového rozhodl člen rady kraje Ing. Miroslav Houška o uzavření dodatku, kterým se prodlužuje termín plnění I. etapy veřejné zakázky „ÚSP Zboží-rekonstrukce – vybavení interiéru“ do 29. 2. 2008.  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen dne 14. 12. 2007.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „ÚSP Zboží-rekonstrukce – vybavení interiéru“ dle materiálu RK-01-2008-03, př. 1. 

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 8. 1. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 1
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