RK-03-2008-43

Fond Vysočiny – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 03/2008 dne 22. 1. 2008

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2007 byla mezi krajem Vysočina a Městysem Havlíčkova Borová dne 23. 6. 2007 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 019/172/07 za účelem podpory projektu „Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení související s odváděním a čištěním odpadních vod v Havlíčkově Borové“. Tento projekt byl podpořen částkou 311 580,- Kč.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 23. 2. 2008 by měl být projekt zhotoven. Městys Havlíčkova Borová dne 2. 1. 2008 požádal o prodloužení doby realizace projektu do 20. 12. 2008 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna zjištěním, že pozemky dotčené stavbou nejsou dědicky vypořádané, čímž došlo ke zpoždění prací na projektové dokumentaci.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Městyse Havlíčkova Borová doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 019/172/07 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 20. 12. 2008.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 019/172/07 dle materiálu RK-03-2008-43, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 12. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 2
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