RK-03-2008-44

Fond Vysočiny – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 03/2008 dne 22. 1. 2008

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2007 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Olešná dne 13. 6. 2007 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 062/172/07 za účelem podpory projektové dokumentace „Projekt realizace vodovodu a kanalizace v obci Olešná“. Tento projekt byl podpořen částkou 68 150,- Kč.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 13. 2. 2008 by měl být projekt zhotoven. Obec Olešná dne 15. 1. 2008 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2008 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna majetko-právními problémy pozemků dotčených stavbou, čímž došlo ke zpoždění prací na projektové dokumentaci.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Olešná doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 062/172/07 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2008.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 062/172/07 dle materiálu RK-03-2008-44, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 30. 9. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 2








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: OLVHZ
úkol – termín: 30.9.2008

