RK-06-2008-21

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro jednání rady kraje č. 6/2008 dne 19. 2. 2008

zpracoval: Z. Fixa
předkládá: J. Joneš

Popis problému:

V rámci grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006“ byla mezi krajem Vysočina a Městem Bystřice nad Pernštejnem dne 27. 2. 2006 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie z biomasy na zdroji v Bystřici nad Pernštejnem“ ve výši 200 000,- Kč. Lhůta na realizaci je 12 měsíců od podpisu smlouvy, tedy do 27. 2. 2008. Odbor životního prostředí obdržel dne 22. 1. 2008 písemnou žádost Města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „žadatel“) o prodloužení doby realizace projektu o 6 měsíců, tedy do 27. 8. 2008, dle materiálu RK-06-2008-21, př. 1.

Projekt, který je předmětem podpory, není dosud kompletní, protože dodavatel díla firma Trigad, s.r.o., nedodržela smluvní podmínky s žadatelem a nedodala v řádném termínu kompletní dílo tedy technicko ekonomické analýzy a variantní řešení projektu a dokumentaci pro územní řízení. Příslušné dokumentace by měly být zpracovány do 27. srpna 2008.

Z tohoto důvodu žadatel následně požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 27. 8. 2008 a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, dle materiálu RK-06-2008-21, př. 2. 

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku smlouvy připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 3/155/06 dle materiálu RK-06-2008-21, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 27. 2. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 2
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