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Zadost 0 zménu smiouvy o poskytnuti podpory z Fondu Vyso¢iny (ev.é& FV
3/155/06)

Mésto Bystfice nad Perndtejnem podalo Zadost o poskytnuti podpory z Fondu Vysoginy
v grantovém programu Energetické vyuzivani obnovitelnych zdrojii 2006 pro projekt ,,Kombinovana
vyroba tepla a elektrické energie z biomasy na zdroji v Bystfici nad Pernstejnem.” Tento projekt
byl vybrén k podpofe a s méstem Bystfice nad Pernstejnem byla uzaviena smlouva o poskytnuti
z Fondu Vyso€iny (FV 3/155/06). V této smiouve bylo sjednano, Ze projekt bude ukonéen nejpozdéji
do dvanacti mésicli od podpisu smiouvy. Vystupem projektu je dle zadosti projektova dokumentace
pro vydani izemniho rozhodnuti pro modernizaci stavajiciho zafizeni kotelny na biomasu na zafizeni
pro kombinovanou vyrobu tepla a elektrické energie z biomasy na zdroji v Bystfici nad Perntejnem.

Za ucelem realizace projektu uzavfelo mésto Bystiice nad Pernstejnem smiouvu o dilo s firmou
Trigad, s.ro., ktera nebyla piné dodrZena. Pfedmétem smlouvy bylo 1) vypracovani technicko —
ekonomickych analyz a feseni za i¢elem vyhodnoceni a posouzeni realizovatelnosti daného projektu
vetné navrhu opatfeni k termicky vy8imu vyuziti biopaliva v provozu kotelny a 2) vypracovani
dokumentace pro uzemni fizeni.

Na zakladé této smlouvy byla vypracovana studie mapujici potencialni zdroje biomasy v regionu
a nasledné z technickeho, provozniho a predevsim ekonomického hlediska posuzujici potenciaini
investici nepfebudovani stévajiciho zdroje na zdroj z KVET, véetné vybudovani fermentaéni linky na
vyrobu biopaliva, které bylo uplatnéno na tomto tepeiném zdroji. Ve studii byly navrzeny &tyfi varianty
vystavby stiediska vyroby a biopaliva a rekonstrukce tepelného hospodaistvi. Pro navrzené varianty
pak byly uvazovany jednotlivé scénafe (scénaf Vybudovani zdroje s kombinovanou vyrobou tepla
spalujici dfevni smes, scénar Vybudovani zdroje spalujici energetické byliny nebo obilnou slamu,
scenar Vybudovani zdroje s kombinovanou vyrobou tepla spalujici dfevni smés a biopalivo vyrabéné
na vlastni fermenta¢ni lince, scénar Vybudovani zdroje s kombinovanou vyrobou tepla spalujici dfevni
smés a drevni Stépku z rychle rostoucich dfevin, scénar Vybudovani zdroje s kombinovanou vyrobou
tepla spalujici drevni smés, biopalivo vyrab&né na viastni fermentacni lince a dievni §t&pku z rychle
rostoucich drevin). Na zakladé této studie nebyla do této chvile zpracovana dokumentace pro vydani
Uzemniho rozhodnuti, ktera byla téZ pfedmétem uzaviené smlouvy o dilo.

Z tohoto dlivodu zadame o zménu v ustanoveni l1l/1 smlouvy o poskytnuti podpory a sjednani
nového terminu pro ukonéeni projektu tak, Ze projekt bude dokongen nejpozdéji do 18 mésica od
podpisu smlouvy o poskytnuti podpory z Fondu Vysog&iny.

Za kladné vyfizeni dékujeme.
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V Bystfici nad Pernstejnem dne 21. ledna 2008
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