RK-07-2008-13

Fond Vysočiny – dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2007

pro: jednání rady kraje č. 07/2008 dne 26. 2. 2008

zpracoval(a): J. Mikyna, R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství obdržel následující žádosti o prodloužení doby realizace projektů které byly podpořeny z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2007:

a) Žádost Města Pelhřimov

V rámci grantového programu Čistá voda 2007 byla mezi krajem Vysočina a Městem Pelhřimov dne 18. 6. 2007 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 028/172/07 za účelem podpory projektové dokumentace „Rekonstrukce ČOV Pelhřimov“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 18. 2. 2008 by měl být projekt zhotoven. Město Pelhřimov dne 30. 1. 2008 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2008 (viz příloha č. 2a tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna složitostí technologické části rekonstrukce ČOV, čímž došlo k opakování výběrového řízení na zpracování uvedeného projektu.

b) Žádost Města Bystřice nad Pernštejnem

V rámci grantového programu Čistá voda 2007 byla mezi krajem Vysočina a Městem Bystřice nad Pernštejnem dne 11. 6. 2007 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 030/172/07 za účelem podpory projektové dokumentace „Bystřice nad Pernštejnem – generel odvodnění města“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 11. 2. 2008 by měl být projekt zhotoven. Město Bystřice nad Pernštejnem dne 4. 2. 2008 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 11. 4. 2008 (viz příloha č. 2b tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna velkým objemem prací na zpracování uvedeného projektu.

c) Žádost Města Třebíč

V rámci grantového programu Čistá voda 2007 byla mezi krajem Vysočina a Městem Třebíč dne 29. 6. 2007 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 063/172/07 za účelem podpory projektové dokumentace „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Třebíči - Borovině (Hájenky)“. Tento projekt byl podpořen částkou 277 780,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 29. 2. 2008 by měl být projekt zhotoven. Město Třebíč dne 7. 2. 2008 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 15. 12. 2008 (viz příloha č. 2c tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna majetko-právními problémy pozemků dotčených stavbou, čímž došlo ke zpoždění prací na uvedeném projektu.

d) Žádost Města Nové Město na Moravě

V rámci grantového programu Čistá voda 2007 byla mezi krajem Vysočina a Městem Nové Město na Moravě dne 9. 7. 2007 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 053/172/07 za účelem podpory projektové dokumentace „Generel čištění odpadních vod a odvedení povrchových vod pro Nové Město na Moravě včetně místních částí Pohledec a Maršovice“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 9. 3. 2008 by měl být projekt zhotoven. Město Nové Město na Moravě dne 12. 2. 2008 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 9. 6. 2008 (viz příloha č. 2d tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna větším rozsahem skutečných prací oproti předpokládaným. 

e) Žádost Města Humpolec

V rámci grantového programu Čistá voda 2007 byla mezi krajem Vysočina a Městem Humpolec dne 21. 6. 2007 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 074/172/07 za účelem podpory projektové dokumentace „Úpravna vody Perlavka“. Tento projekt byl podpořen částkou 165 600,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 21. 2. 2008 by měl být projekt zhotoven. Město Humpolec dne 14. 2. 2008 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 31. 7. 2008 (viz příloha č. 2e tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna větším rozsahem skutečných prací oproti předpokládaným.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posoužení výše uvedených žádostí doporučuje:

a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 028/172/07 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2008;

b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 030/172/07 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 11. 4. 2008;

c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 063/172/07 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 15. 12. 2008;

d) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 053/172/07 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 9. 6. 2008;

e) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 074/172/07 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 31. 7. 2008.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

· uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 028/172/07 dle materiálu RK-07-2008-13, př. 1a;

· uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 030/172/07 dle materiálu RK-07-2008-13, př. 1b;

· uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 063/172/07 dle materiálu RK-07-2008-13, př. 1c;

· uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 053/172/07 dle materiálu RK-07-2008-13, př. 1d;

· uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 074/172/07 dle materiálu RK-07-2008-13, př. 1e.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 12. 2008

počet stran: 2


počet příloh: 2
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