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Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

	Monitorovací zpráva 
o zajištění udržitelnosti projektu 



	Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA                   Česká republika – Rakousko
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	Číslo zprávy o zajištění udržitelnosti:
	1

	Zpráva za období
:
	31. 7. 2006 - 31.01.2008


	Údaje o projektu:

	Priorita:
	I. Přeshraniční spolupráce

	Opatření:
	M3 Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas

	Název projektu:
	Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina

	Příjemce dotace:
	Vysočina

	Datum ukončení realizace projektu:
	31. 7. 2006


	Popis zajištění udržitelnosti projektu
 

	Projekt byl ukončen dne 31. 7. 2006 a dne 7. 8. 2006 byla na CRR Jihovýchod předložena žádost o platbu. Předmětem projektu bylo zmapování existujících a navržení dalších možných koňských stanic a jezdeckých stezek v kraji Vysočina. Následně byl zpracován katalog těchto stanic v počtu 2500 ks. Pro velký zájem došlo po konzultaci s CRR k dotisku 5000 ks katalogu. Byly uspořádány 2 konference a 5 pracovních seminářů. Byly zpracovány fiše stezek. 

Katalogy jsou průběžně distribuovány na TIC. Propagace jezdecké turistiky je prováděna v rámci tuzemských i zahraničních veletrhů cestovního ruchu, které do konce roku 2007 zajišťovalo Oddělení cestovního ruchu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina. Od roku 2008 je propagace regionu Vysočina včetně jezdecké turistiky zajišťována příspěvkovou organizací kraje Vysočina - Vysočina Tourism. 

Zpracované fiše stezek poslouží jako podklad pro projekt samotného vyznačení koňských stezek. S podáním projektu do programu Interreg se počítá v roce 2008 s tím, že předpokládaná realizace projektu jsou 2 roky, žadatelem bude příspěvková organizace Vysočina Tourism.


	Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům

	Monitorovací ukazatel

	Jednotka
	Údaj v Rozhodnutí

	Skutečnost (na konci realizace projektu)
	Skutečnost
 (aktuální stav) 

	Turistický katalog
	ks
	2500
	7500
	7500

	Seminář, konference
	počet
	5
	7
	7

	Příprava fiší
	počet
	5
	5
	5

	
	
	
	
	

	

	Zdůvodnění/komentář k rozdílům v hodnotách ukazatelů na konci realizace projektu oproti aktuálnímu stavu:

	Pro velký zájem došlo po konzultaci s CRR k dotisku 5000 ks katalogu.




	Rizika ohrožující udržitelnost projektu 

	Nerelevantní vzhledem k charakteru projektu.




	Výnosy projektu v průběhu udržitelnosti projektu

	Projekt v průběhu udržitelnosti negeneroval žádné příjmy. 




Prohlašuji, že : 

· s majetkem pořízeným z programu INTERREG IIIA (projekt „Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina“) je nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce

· je zajištěna udržitelnost projektu

· jsou dodržována pravidla pro publicitu

· uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

	V Jihlavě dne 26. 2. 2008

	

	Vypracoval: Bc. Jan Jež

(jméno, podpis)


	Schválil: RNDr. Miloš Vystrčil

(jméno, podpis)


SEZNAM PŘÍLOH

Vzhledem k charakteru projektu se žádné  přílohy nepředkládají.

� Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. 


� Dle odst. 3. článku 4. Smlouvy o financování/dle článku 2. Všeobecných pravidel pro poskytnutí dotace 5 části 1 Podmínek Rozhodnutí.


� Uveďte všechny monitorovací ukazatele, které jsou uvedeny v Rozhodnutí.


� Uveďte hodnoty všech monitorovacích ukazatelů, které jsou uvedeny v Rozhodnutí, tzn., že údaje v Rozhodnutí jsou hodnoty, které měly být docíleny po ukončení realizace celého projektu.


� Hodnoty Skutečnosti k poslednímu dni období, za které je zpracována Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu


� U dokladů, které jsou přikládány jako kopie musí mít příjemce dotace vždy zároveň archivován také originál. Originál dokumentu je na vyžádání povinen předložit.





