RK-11-2008-25

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 - změna harmonogramu sub – projektu 
pro: jednání rady kraje č. 11/2008 dne 1. 4. 2008

zpracoval(a): M. Horký
předkládá: K. Lisá


Popis problému:

Radě kraje se předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny.

V souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 byla dne 29. ledna 2008 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 (dále jen „smlouva“) mezi poskytovatelem dotace krajem Vysočina a příjemcem dotace Římskokatolickou farností Žirovnice (dále jen „příjemce dotace“) na realizaci sub-projektu - Stavební úpravy kostela sv. Filipa a Jakuba – zachování ohroženého kulturního dědictví (dále jen „sub – projekt“). Dotace je poskytována v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska – Programu CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny. Přílohou č. 2 smlouvy  byl  Harmonogram sub-projektu stanovený dle žádosti Římskokatolické farnosti Žirovnice o dotaci (RK-11-2008-25, př. 2).

Dne 12. 3. 2008 byla kraji Vysočina doručena žádost příjemce dotace o změnu harmonogramu sub-projektu, přílohy č. 2 smlouvy a dále byla poskytovateli dotace kraji Vysočina oznámena změna sídla příjemce dotace .

O změnu smlouvy bylo požádáno z důvodu posunutí termínu dokončení projektové dokumentace sub – projektu a následného posunutí dalších navazujících prací a činností při realizaci sub-projektu. Vlivem této změny bude ukončení sub-projektu, včetně předání závěrečné zprávy a vyúčtování, posunuto z listopadu roku 2008 na září roku 2009.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče navrhuje Radě kraje Vysočina schválit dodatek č. 1 smlouvy dle materiálu RK-11-2008-25, př. 1. 

Navržená změna harmonogramu sub-projektu neohrozí jeho realizaci, je v souladu s podmínkami programu Kulturní dědictví Vysočiny a s bodem 4, Části VII - Závěrečná ustanovení, Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8. 

Rada kraje Vysočina je na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007 ze dne 18. 12. 2007 zmocněna schvalovat formální změny smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny. 
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 dle materiálu 
RK-11-2008-25, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 1. 4. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 2
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