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Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

Harmonogram sub projektu

Následující tabulka graficky znázorňuje celkový harmonogram realizace projektu 

v členění po jednotlivých měsících:

1. Podpis smlouvy o financování subprojektu, leden 2008

2. Realizace veřejných zakázek na dodavatele (zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 6), leden – únor 2008

3. Uzavření smluv s vybranými dodavateli, únor 2008

4. Realizace oprav, březen – říjen 2008

5. Stavební a památkový dozor, březen – říjen 2008

6. Administrace, monitorování a zpracování monitorovacích zpráv k projektu, říjen – 

listopad 2008

7. Zajištění publicity projektu, září – říjen 2008

8. Převzetí díla a ukončení projektu, závěrečná zpráva a vyúčtování projektu, listopad 2008

