RK-15-2008-20

II/353 Bohdalov – obchvat, změna stavby
pro: jednání rady kraje č. 15/2008 dne 6. 5. 2008

zpracovala: H. Strnadová
předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Materiál je předkládán z důvodu podání návrhu změny projektu zhotovitelem stavby. Změna se týká především snížení nivelety silnice II/352 v místě budoucích mostních objektů a změny konstrukčního řešení těchto mostů.

Hlavním důvodem této změny je zejména to, že v návaznosti na připravovanou změnu územně plánovací dokumentace se obec Bohdalov dohodla s vlastníky nemovitostí podél realizovaného obchvatu na změnách v obslužnosti a přístupu na jejich pozemky. Přístup na pozemky bude zajištěn vybudováním dvou polních cest souběžných s trasou obchvatu silnice II/353, které budou napojeny na stávající polní cesty. S ohledem na toto nové dohodnuté řešení vlastníci dotčených pozemků nepožadují zachování podjezdných výšek pro zemědělské stroje pod navrhovanými mostními objekty C 202 a C 203. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je předkládán návrh na změnu mostních objektů, kde je navrhováno původní betonové mostní objekty C 202 a C 203 nahradit přesýpanými mostními objekty z ocelových profilovaných plechů. Návrh byl doložen projektovou dokumentací projednanou s dotčenými orgány (zejména s orgány ochrany životního prostředí) a organizacemi a cenovým srovnáním se stávajícím projektovým řešením. Navrhovaná změna nevyvolá prodloužení termínu dokončení stavby a nevyvolá nové majetkové nároky. Celková situace stavby je přílohou materiálu RK-15-2008-20, př. 1.

Akce bude financována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Navrhovanou změnou nebude narušena realizace projektu prostřednictvím ROP. Navrhovaná změna nevyvolá zvýšení nákladů projektu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá vzetí na vědomí návrhu zhotovitele stavby na změnu stavby před jejím dokončením. Dále se navrhuje podat žádost na příslušný stavební úřad o povolení změny stavby před jejím dokončením ve smyslu dle materiálu RK-15-2008-20. Pokud bude orgány státní správy kladně rozhodnuto o této změně, bude realizována změna stavby, spočívající ve snížení nivelety silnice II/353 a změna konstrukčního řešení mostních objektů C 202 a C 203. 

Pro investora je v tomto řešení několik přínosů:

· snížení nivelety v podstatném úseku stavby a snížením násypového tělesa ve stávajících složitých geologických a hydrogeologických základových poměrech snižuje možnost následného dotvarování zemního tělesa

· lepší spolupůsobení mostů a zemního tělesa

· snazší následná údržba mostních objektů

· finanční úspora 

Stanoviska:

KSÚSV – souhlasí se změnou stavby před jejím dokončením v navrhovaném rozsahu, tj. snížení nivelety silnice II/353 a změna konstrukčního řešení mostních objektů C 202 a C 203
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

návrh změny stavby před jejím dokončením spočívající ve snížení nivelety silnice II/353 a změny konstrukčního řešení mostních objektů C 202 a C 203 a

ukládá

Václavu Kodetovi a odboru dopravy a silničního hospodářství dořešit technické, správní a smluvní záležitosti spojené s realizací stavby II/353 Bohdalov – obchvat ve smyslu materiálu RK-15-2008-20. 

odpovědnost: Václav Kodet, odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 5. 2008

počet stran: 2


počet příloh: 1
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