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I. Souhrnné informace o projektu

CZ.1.07

OP VzdŊl§v§n² pro konkurenceschopnostN§zev operaļn²ho programu:

Ļ²slo operaļn²ho programu:

7.5a

Technická pomoc (Konvergence)Název prioritní osy:

Ļ²slo prioritn² osy:

7.5a.1Ļ²slo oblasti podpory:

ř²zen², kontrola, monitorov§n² a hodnocen² programuNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Ļ²slo podoblasti podpory:

04Ļ²slo vĨzvy:

VĨzva k pŚedkl§d§n² ģ§dost² TP z OP VK, Prioritn² osy 5a, oblasti podpory 5.1,
5.2 , 5.3

Název výzvy:

Management, control, monitoring and evaluation of GG EC OP in Vysocina regionNázev projektu anglicky:

ř²zen², kontrola, monitorov§n² a hodnocen² GG OP VK v kraji VysoļinaNázev projektu:

Projekt

PŚedpokl§dan® datum
ukonļen² projektu:

PŚedpokl§dan® datum
zah§jen² projektu: 21.02.2008 31.12.2011

PŚedpokl§dan§ doba trv§n² projektu v mŊs²c²ch: 46,3

Celkov® zpŢsobil® n§klady projektu: 16 933 200,00

IP - ostatníTyp projektu:

81Kód prioritního tématu:

Mechanismy lepġ²ho vytv§Śen², monitorov§n² a hodnocen² dobrĨch politik a
programŢ na vnitrost§tn², region§ln² a m²stn² ¼rovni, budov§n² kapacit pro
prov§dŊn² politik a programŢ.

Název prioritního tématu:

MŊstoTyp území:

TP 5.1 GG OP VK v KVZkrácený název projektu:

Typ ¼ļetn² jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Đļetn² osnova: 505/2002 Sb./501-522 (FZ 03/2003)
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Realizace projektu je nezbytn§ k zajiġtŊn² efektivn²ho Ś²zen², monitorov§n² a evaluace glob§ln²ch grantŢ
Operaļn²ho programu VzdŊl§v§n² pro konkurenceschopnost (d§le jen "OP VK") v kraji Vysoļina.
Vġechny potŚebn® ļinnosti budou zabezpeļeny z ¼rovnŊ ZprostŚedkuj²c²ho subjektu OP VK, proto je nezbytn®
pos²lit jeho administrativn² kapacitu, rozv²jen²m potŚebnĨch dovednost² a odbornĨch znalost² zajistit kvalitu
implementaļn² struktury, pod²l²c² se na administraci a Ś²zen² glob§ln²ch grantŢ (d§le jen "GG") v kraji Vysoļina a
zabezpeļit tak® Ś§dnou kontrolu vġech implementaļn²ch procesŢ.

StruļnĨ obsah projektu:

0,00Celkov® nezpŢsobil® n§klady projektu:

16 933 200,00Rozpoļet projektu celkem:
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KrajPrávní forma:

DIĻ:

VysoļinaNázev subjektu:

70890749IĻ:

Poļet zamŊstnancŢ:
Plátce DPH: Ne

Podíl partnera na nákladech

Typ žadatele:

0,00

Kraj

Statutární zástupci:

Titul za:Titul pŚed: RNDr.

Telefon: 564602140

Jméno:PŚ²jmen²: MilošVystrļil

Funkce osoby: hejtman kraje

Telefon II.: 606767544Fax: 564602421

Email: vystrcil.m@kr-vysocina.cz

Spoleļn® podpisov® pr§vo: Ne

Kontaktní osoby:

Zkuġenosti ģadatele s realizac² a Ś²zen²m projektŢ v oblasti RLZ:
Kraj Vysoļina m§ zkuġenosti s realizac² a Ś²zen²m grantovĨch sch®mat Rozvoj kapacit dalġ²ho profesn²ho
vzdŊl§v§n² (opatŚen² 3.3 OP RLZ) a GS Podpora soci§ln² integrace v kraji Vysoļina 2004-2006 (opatŚen² 3.2
SROP).

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

V minul®m programov®m obdob² 2004 - 2006 zajiġŠovali souļasn² pracovn²ci ZprostŚedkuj²c²ho subjektu OP VK v
r§mci projektŢ Technick® asistence Ś²zen², monitoring a evaluaci grantovĨch sch®mat Rozvoj kapacit dalġ²ho
profesn²ho vzdŊl§v§n² (opatŚen² 3.3 OP RLZ) a GS Podpora soci§ln² integrace v kraji Vysoļina 2004-2006
(opatŚen² 3.2 SROP).

PŚ²jemce veŚejn® podpory v posledn²ch 3 letech:
Ne

PŚ²jemce podpory de-minimis:
Ne

II. Žadatel projektu
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Hlavní kontaktní osoba: Hadravová Jana

Titul za:Titul pŚed: Ing.

Telefon: 564602580

Jméno:PŚ²jmen²: JanaHadravová

Funkce osoby: vedouc² oddŊlen²

Telefon II.: 724650131Fax: 564602423

Email: hadravova.j@kr-vysocina.cz

Spoleļn® podpisov® pr§vo: Ne

Oficiální adresa:

PSĻ:

Obec:

1882586 01 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: Žižkova

57Ļ²slo popisn®:

Kraj: Vysoļina

Jihlava

Okres: Jihlava

Ļ§st obce: Jihlava

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: www.kr-vysocina.cz

Adresa pro doruļen²:

PSĻ:

Obec:

1882586 01 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: Žižkova

57Ļ²slo popisn®:

Kraj: Vysoļina

Jihlava

Okres: Jihlava

Ļ§st obce: Jihlava

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: www.kr-vysocina.cz
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III. Partner projektu
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Ļerp§n² finanļn²ch prostŚedkŢ ze struktur§ln²ch fondŢ EU je jednou z hlavn²ch priorit ĻR.
Za jeden z nejz§vaģnŊjġ²ch probl®mŢ oznaļila Plen§rn² schŢze Rady hospod§Śsk® a soci§ln² dohody ĻR po
projedn§n² materi§lŢ - N§vrhy r§mcovĨch opatŚen² ke zlepġen² ļerp§n² finanļn²ch prostŚedkŢ ze struktur§ln²ch
fondŢ EU doporuļen² pro programov® obdob² 2007 - 2013 a z§znamu z jedn§n² Pracovn² skupiny RHSD ĻR pro
m²stn² rozvoj dne 25. ledna 2007 nedostateļn® zajiġtŊn² lidsk® kapacity, vļetnŊ jej² stabilizace.
Nedostateļn®  person§ln²  obsazen²  implementaļn² struktury bylo pŚ²ļinou  pŚet²ģen²  jednotlivĨch  pracovn²kŢ
pŚi  ļinnostech  souvisej²c²ch s Ś²zen²m programŢ a zpŢsobovalo ļasov® prodlevy, kter®  se  prom²taly  do
jednotlivĨch  procesŢ  souvisej²c²ch  s ļerp§n²m  prostŚedkŢ  na  programy.
Jako problematick§  byla v r§mci evaluace programov®ho obdob² 2004-2006 oznaļena tak® netransparentnost a
diskriminace pŚi vĨbŊru projektŢ.
ZajiġtŊn² dostateļn® person§ln² kapacity implementaļn² struktury, zvyġov§n² jej² profesion§ln² ¼rovnŊ rozvojem
dovednosti a odbornĨch znalosti potŚebnĨch  k efektivn²mu Ś²zen² glob§ln²ch grantŢ, vļetnŊ zajiġtŊn²
transparentn²ho hodnocen² grantovĨch projektŢ je pŚedpokladem pro zabezpeļen² ¼spŊġn®ho ļerp§n² z OP VK v
souladu s principem Ś§dn®ho finanļn²ho Ś²zen² a bezprobl®mov®ho zajiġtŊn² vġech ļinnost² na ¼rovni ZS.

ZdŢvodnŊn² potŚebnosti:

C²lovou skupinou projektu technick® pomoci jsou pracovn²ci kraje Vysoļina -ZprostŚedkuj²c²ho subjektu OP VK.

Popis cílové skupiny:

Hlavn²m c²lem tohoto projektu je dosaģen² ¼spŊġn® realizace glob§ln²ch grantŢ OP VK v kraji Vysoļina
zajiġtŊn²m vġech potŚebnĨch ļinnost² vykon§vanĨch na ¼rovni ZprostŚedkuj²c²ho subjektu OP VK (d§le jen "ZS"),
tedy efektivn²ho Ś²zen², kontroly, monitorov§n² a hodnocen² glob§ln²ch grantŢ OP VK v kraji Vysoļina.
Hlavn² c²l projektu zahrnuje tyto d²lļ² c²le:
1. pos²lit administrativn² kapacitu ZS
2. zajistit kvalitu subjektŢ implementaļn² struktury na ¼rovni ZS pod²lej²c² se na administraci, Ś²zen² a kontrole
glob§ln²ch grantŢ OP VK v kraji Vysoļina, tzn. rozv²jet potŚebn® dovednosti a odborn® znalosti subjektŢ
implementaļn² struktury na ¼rovni ZS
3. zajistit Ś§dnou kontrolu vġech procesŢ implementace
4. zajistit efektivn² hodnocen² a monitoring glob§ln²ch grantŢ

Cíle projektu:

Dosaģen²  c²lŢ  oblasti  podpory  bude  moģn®  zaveden²m  vĨbŊrov®ho  a motivaļn²ho  syst®mu  zaloģen®ho  na
nejlepġ²  praxi  platn®  pro zamŊstnance ZS.
Motivace  (pomoc² atraktivn²ch platŢ a st§l®ho vzdŊl§v§n² a dalġ²ch nepŚ²mĨch motivaļn²ch n§strojŢ)  umoģn²
zvĨġen² kvality lidskĨch zdrojŢ a vytvoŚen²  vĨkonn®ho kolektivu administrativn²ch pracovn²kŢ na ¼rovni ZS.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Hlavn²m pŚ²nosem projektu je pos²len² administrativn² kapacity ZS, vyuģit² dosavadn²ch zkuġenost², systematick®
zvyġov§n² kvalifikace a motivace (spoļ²vaj²c² ve zlepġen² pracovn²ch podm²nek) pracovn²kŢ ZS, d²ky ļemuģ se
zvĨġ² kvalita vġech ļinnost² v r§mci implementace glob§ln²ch grantŢ (d§le jen "GG") OP VK v kraji Vysoļina.
ZajiġtŊn² bezprobl®mov® realizace glob§ln²ch grantŢ (tzn. efektivn²ho Ś²zen², kontroly, monitorov§n² a hodnocen²)
a transparentn² syst®m hodnocen² grantovĨch projektŢ bude m²t pozitivn² dopad tak® na pŚ²jemce podpory z GG
OP VK a c²lov® skupiny grantovĨch projektŢ.

PŚ²nos pro c²lovou skupinu:

IV. Popis projektu
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VnŊjġ² zdroje rizik jsou
- zmŊny legislativn²ch a pr§vn²ch podm²nek v procesu realizace GG; finanļn² a rozpoļtovĨ r§mec, z§vazn§
pravidla pro uģit² finanļn²ch prostŚedkŢ; politick§ rozhodnut², pŚ²p. z§sadn² zmŊny vnŊjġ²ho prostŚed².
VnitŚn² zdroje rizik jsou podm²nky realizace, oblast Ś²zen² a implementace projektu TP:
ř²d²c² syst®m
- chybn® stanoven² strategie Ś²zen² projektu; nedŢsledn® pl§nov§n²; nestanoven² nebo nedostateļn® stanoven²
odpovŊdnost² a zastupitelnosti; neshody formulovanĨch ¼kolŢ se stanovenĨmi c²li v OP; v§znouc² komunikace s
řO; nekvalitnŊ zpracovan§ dokumentace (KoP) a jej² Ś²zen².
Lidsk® zdroje
- n²zk§ odbornost pracovn²kŢ; nedostateļn® vzdŊl§v§n² pracovn²kŢ kvŢli nez§jmu nebo nedostatku ļasu; konflikt
z§jmŢ; nedostateļn® zabezpeļen² person§ln² kapacity - fluktuace zamŊstnancŢ; ne¼pln® nebo chybnŊ
zpracovan® pracovn² n§plnŊ; neopr§vnŊn® postupy; neadekv§tn² hodnocen² pracovn²kŢ.
Administrativn² proces
- neuspokojuj²c² pracovn² podm²nky; nesoulad vĨkonu se stanovenĨmi procesy; n²zk§ produktivita; nekvalitn²
extern² sluģby.
Informaļn² syst®m
- chybn§ instalace syst®mu; n²zk§ bezpeļnost syst®mu a aplikaļn² vĨkonnost; nedostateļn§ podpora koncovĨch
uģivatelŢ; nedostateļn® z§lohov§n² dat.
Syst®m implementace prostŚedkŢ:
- chybnŊ nastaven§ implementaļn² struktura ZS a proces implementace; n²zk§ podpora absorbļn² kapacity -
malĨ z§jem c²lov® skupiny o zapojen² do kl²ļovĨch aktivit projektu; nedodrģen² z§kona ļ. 137/2006 Sb., o
veŚejnĨch zak§zk§ch.
Finanļn² syt®m
- chybnŊ nastavenĨ syst®m finanļn²ch tokŢ; nedŢsledn® pl§nov§n² a rozpoļtov§n²; neadekv§tn² ¼ļetn² syst®m a
vĨkaznictv².
Kontroln² syst®m
- nedŢslednŊ prov§dŊnĨ monitoring projektu; chybŊj²c² zabezpeļen² auditn² stopy.
Ostatn² rizika
- nevyuģit² finanļn²ch prostŚedkŢ z EU, vr§cen² poskytnut® dotace; nedodrģen² ļasov®ho harmonogramu;
nepŚesn® a ļasto se mŊn²c² pokyny a podm²nky; nesoulad podm²nek programŢ s ļeskou legislativou; nevhodn§
archivace -poġkozen², ztr§ta dokumentace

Rizika projektu:

V r§mci implementace OP VK prostŚednictv²m TP je za Ś²zen² rizik odpovŊdnĨ projektovĨ manaģer GG za
metodick® pomoci OddŊlen² intern²ho auditu Krajsk®ho ¼Śadu kraje Vysoļina.
Eliminace jednotlivĨch oblast² rizik:
ř²d²c² syst®m - v r§mci realizace TP je princip zastupitelnosti zabezpeļen prostŚednictv²m ļinnost² uvedenĨch v
pracovn²ch n§pln²ch. Metoda "ļtyŚ oļ²" je zabezpeļena kontrolou ļinnost² uvedenĨch v pracovn²ch n§pln²ch v
r§mci oddŊlen² (vedouc² oddŊlen² a podŚ²zenĨ zamŊstnanec)
Lidsk® zdroje - zpracov§ny n§plnŊ pr§ce osob pod²lej²c²ch se na realizaci TP, pracovn²ci jsou prŢbŊģnŊ ġkoleni, v
r§mci kaģdoroļn²ho sociologick®ho prŢzkumu prov§dŊn®ho mezi zamŊstnanci KrĐ Vysoļina je moģn® vyuģ²t
jeho vĨsledkŢ a pouk§zat na nedostatky;
Proces administrativy - uskuteļŔov§n² porad ZS, na kterĨch se pŚij²maj² opatŚen² na Śeġen² probl®mŢ tĨkaj²c²ch se
administrace TP;
Informaļn² syst®m - prŢbŊģn§ komunikace s řO ohlednŊ informaļn²ho syst®mu Monit7+ a programu Benefit7+;
poradenstv² potenci§ln²m ģadatelŢm k programu Benefit7+;
Kontrola dodrģov§n² podm²nek veŚejn® podpory a z§kona ļ. 137/2006 Sb., o veŚejnĨch zak§zk§ch;
Finanļn² syst®m - jasn® stanoven² ļinnost² jednotlivĨch osob pŚi finanļn²m Ś²zen²;
Ostatn² - dodrģov§n² stanovenĨch pravidel a postupŢ, nez§visl® posouzen² procesŢ implementace v r§mci
budouc²ch intern²ch auditŢ, vyuģit² syst®mu Ś²zen² rizik zaveden®ho na KrĐ Vysoļina pro identifikaci a Śeġen² rizik
v r§mci implementace TP.
Pracovn²ci ZS zapojen² do realizace TP se budou sch§zet na porad§ch a navz§jem
se informovat o hroz²c²ch rizic²ch, pŚiļemģ budou pŚijata opatŚen² k eliminaci tŊchto rizik.

Popis opatŚen² na eliminaci (odstranŊn² rizik):
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PracoviġtŊm ZS, kter® je povŊŚeno Ś²zen²m GG, je OddŊlen² grantovĨch programŢ Odboru region§ln²ho rozvoje
Krajsk®ho ¼Śadu kraje Vysoļina (d§le jen "OGP").
Technickou pomoc na ¼rovni Ś²zen² GG zajiġŠuje vedouc² OGP.
Za metodickou podporu a vŊcn® zamŊŚen² projektu technick® pomoci (d§le jen "TP") zodpov²d§ projektovĨ
manaģer TP, kterĨ pŚipravuje a vypracov§v§ podklady pro vŊcnou ļ§st Monitorovac²ch zpr§v a na jejich
zpracov§n² spolupracuje s finanļn²m manaģerem TP.
Finanļn² manaģer TP zajiġŠuje ve spolupr§ci s EkonomickĨm odborem Krajsk®ho ¼Śadu kraje Vysoļina ļinnosti v
oblasti finanļn² a ¼ļetnictv², tedy hospodaŚen² v oblasti vĨdajŢ projektu, pŚipravuje a vypracov§v§ podklady pro
finanļn² ļ§st Monitorovac²ch zpr§v a Ģ§dost² o platbu.

VnitŚn² postupy Ś²zen² a organizace:

V souvislosti s realizac² GG budou v r§mci prioritn² osy 5 pod§ny v Kraji Vysoļina pod§ny dalġ² projekty
Technick® pomoci a to v oblasti podpory 5.2 a 5.3.
Projekty Technick® pomoci podporuj² realizaci schv§lenĨch glob§ln²ch grantŢ kraje Vysoļina v r§mci OP VK:
1.1 Zvyġov§n² kvality ve vzdŊl§v§n² v kraji Vysoļina
1.2 Rovn® pŚ²leģitosti ve vzdŊl§v§n² v kraji Vysoļina
1.3 Dalġ² vzdŊl§v§n² pracovn²kŢ ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen² v kraji Vysoļina

Vazby na jiné projekty:

PŚidan§ hodnota projektu spoļ²v§ ve zvĨġen² poļtu pracovn²kŢ ZS, jejich kvalifikovanosti a motivovanosti
(zlepġen² pracovn²ch podm²nek), coģ umoģn² zajistit kvalitn² vĨkon vġech aktivit potŚebnĨch k ¼spŊġn® realizaci
GG OP VK v kraji Vysoļina. Ġkolen² hodnotitelŢ a celkov® nastaven² syst®mu hodnocen², kontroly a monitoringu
grantovĨch projektŢ umoģn² kvalifikovanĨ, transparentn² a nediskriminaļn² vĨbŊr kvalitn²ch projektŢ a n§slednŊ i
jejich bezprobl®movou realizaci.

Popis pŚidan® hodnoty projektu, v ļem je inovativn²:

Po ukonļen² realizace aktivit financovanĨch z ESF v obdob² 2008-2011 bude pod§n navazuj²c² projekt technick®
pomoci OP VK kraje Vysoļina na obdob² 2012-2015, v jehoģ r§mci bude pokraļovat realizace kl²ļovĨch aktivit
tohoto projektu.

Popis realizace pl§novanĨch aktivit po ukonļen² financov§n² z ESF:
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V. Území dopadu a realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ063 Vysoļina Jihovýchod

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ063 Vysoļina 100
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VI. Kl²ļov® aktivity

Celkem zpŢsobil® vĨdaje:

N§zev kl²ļov® aktivity:

VysoļinaNa realizaci se podílí:

N§klady na kl²ļovou aktivitu: 10 593 990,00

01Ļ²slo aktivity:
Posilov§n² administrativn² kapacity ZS a prŢbŊģn® zabezpeļen² vġech
potŚebnĨch ļinnost² (napŚ. Ś²zen², monitoring, evaluace)

ESF zpŢsobil® vĨdaje: 10 593 990,00

ERDF zpŢsobil® vĨdaje: 0,00

PodrobnĨ popis realizace kl²ļov® aktivity:

VĨstup kl²ļov® aktivity:

OddŊlen² grantovĨch programŢ Odboru region§ln²ho rozvoje Krajsk®ho ¼Śadu kraje Vysoļina je povŊŚeno
vĨkonem role ZprostŚedkuj²c²ho subjektu OP VK. V obdob² 2008 - 2011 by mŊlo m²t dostateļnĨ poļet
kvalifikovanĨch zamŊstnancŢ, schopnĨch zvl§dnout n§roļn® ¼koly vyplĨvaj²c² z plnŊn² role ZprostŚedkuj²c²ho
subjektu.
V prvn²m pololet² roku 2008 budou mzdov® prostŚedky a ostatn² osobn² n§klady nŊkterĨch zamŊstnancŢ,
pod²lej²c²ch se na pŚ²pravŊ realizace glob§ln²ch grantŢ OP VK, hrazeny z prostŚedkŢ Kraje Vysoļina.
V ļervenci roku 2008 se pŚedpokl§d§ pos²len² administrativn² kapacity ZS o 2 pracovn²ky (pracovn² pozice
projektov®ho manaģera a finanļn²ho manaģera) a v roce 2009 o dalġ²ch 6 pracovn²kŢ (3 projektov² manaģeŚi a 3
finanļn² manaģeŚi), jejichģ mzdov® prostŚedky a vĨdaje na zdravotn² a soci§ln² pojiġtŊn² budou hrazeny z projektu
technick® pomoci. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 budou administrativn² ļinnost (vļetnŊ monitoringu a pŚ²pravy
podkladŢ k analĨze absorpļn² kapacity) zajiġŠovat tak® administrativn² pracovn²c² na DPP a DPĻ.
T²m bude zajiġtŊno naplnŊn² dostateļn® administrativn² kapacity a souļasn® budou realizov§ny dalġ² prvky
modern²ho person§ln²ho Ś²zen² - motivace, odmŊŔov§n²m odpov²daj²c² ¼rovni odmŊŔov§n² subjektŢ
implementaļn² struktury v priv§tn² sf®Śe. ř²dic² kontrola je  zajiġŠov§na  odpovŊdnĨmi  vedouc²mi  zamŊstnanci a
tvoŚ² souļ§st  vnitŚn²ho  Ś²zen².
K zajiġtŊn² administrativn² ļinnosti v r§mci imlpementace GG OP VK bude poŚ²zena potŚebn§ vĨpoļetn² technika
(PC, tisk§rny a dalġ² vybaven²).

ZvĨġen² poļtu kvalifikovanĨch zamŊstnancŢ.
ZvĨġen² odmŊn na odpov²daj²c² ¼rovŊŔ (pŚibl²ģen² k odmŊŔov§n² v priv§tn² sf®Śe).
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Celkem zpŢsobil® vĨdaje:

N§zev kl²ļov® aktivity:
VysoļinaNa realizaci se podílí:

N§klady na kl²ļovou aktivitu: 5 376 000,00

02Ļ²slo aktivity:
VĨbŊr, hodnocen² a kontrahov§n² projektŢ

ESF zpŢsobil® vĨdaje: 5 376 000,00

ERDF zpŢsobil® vĨdaje: 0,00

PodrobnĨ popis realizace kl²ļov® aktivity:

VĨstup kl²ļov® aktivity:

Transparentn² hodnocen² projektŢ je nezbytnĨm pŚedpokladem ¼spŊġnosti glob§ln²ch grantŢ OP VK a t²m i cel®ho
programu. VĨbŊr projektŢ je pops§n v ģ§dostech o glob§ln² granty a souvisej²c²ch dokumentech (napŚ. v Manu§lu)
a budou do nŊho zapojeni jak individu§ln² hodnotitel®, tak vĨbŊrov§ komise. Vġichni ¼ļastn²ci procesu hodnocen²
budou proġkoleni, odmŊŔov§n² na z§kladŊ smlouvy o d²lo nebo jinĨch smluvn²ch vztahŢ (dohody konan® mimo
pracovn² pomŊr). Individu§ln² hodnotitel® budou vybr§n² z Centr§ln² datab§ze hodnotitelŢ, kterou spravuje Ś²d²c²
org§n.

Kvalitn² grantov® projekty vybran® z§sad nediskriminace, rovn®ho zach§zen² a transparentnosti.
Poļet proġkolenĨch hodnotitelŢ.
Poļet odmŊnŊnĨch hodnotitelŢ.

Celkem zpŢsobil® vĨdaje:

N§zev kl²ļov® aktivity:

VysoļinaNa realizaci se podílí:

N§klady na kl²ļovou aktivitu: 153 210,00

03Ļ²slo aktivity:
Rozvoj potŚebnĨch dovednost² a odbornĨch znalost² pro Ś²zen² a
administraci GG (napŚ. ġkolen² a semin§Śe pracovn²kŢ ZS)

ESF zpŢsobil® vĨdaje: 153 210,00

ERDF zpŢsobil® vĨdaje: 0,00

PodrobnĨ popis realizace kl²ļov® aktivity:

VĨstup kl²ļov® aktivity:

Pro zajiġtŊn² funguj²c² implementaļn² struktury OP VK na ¼rovni ZprostŚedkuj²c²ho subjektu je tŚeba pracovn²ky
pŚipravit na kvalitn² a Ś§dnĨ vĨkon vġech ļinnost² spojenĨch s procesem implementace GG OP VK v kraji
Vysoļina.
K tomu je zapotŚeb² propracovanĨ a kvalitn² syst®m vzdŊl§v§n². KaģdĨ zamŊstnanec ZS m§ vypracovanĨ pl§n
vzdŊl§v§n² s ohledem na kvalifikaļn² a osobnostn² pŚedpoklady pro vĨkon funkce. PŢjde pŚedevġ²m o vzdŊl§v§n² v
mŊkkĨch dovednostech, jazykovĨch dovednostech a odbornĨch dovednostech z oblasti ICT. Jednou z moģnĨch
forem vzdŊl§v§n² je i vĨmŊna zkuġenost²  s podobnĨmi subjekty implementaļn² struktury a pŚ²klady dobr® praxe
(konference, st§ģe apod.).

Poļet proġkolenĨch zamŊstnancŢ.
Poļet zrealizovanĨch ġkolen².
Poļet uskuteļnŊnĨch konferenc² a st§ģ².
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Celkem zpŢsobil® vĨdaje:

N§zev kl²ļov® aktivity:
VysoļinaNa realizaci se podílí:

N§klady na kl²ļovou aktivitu: 810 000,00

05Ļ²slo aktivity:
Evaluace glob§ln²ch grantŢ OP VK

ESF zpŢsobil® vĨdaje: 810 000,00

ERDF zpŢsobil® vĨdaje: 0,00

PodrobnĨ popis realizace kl²ļov® aktivity:

VĨstup kl²ļov® aktivity:

K zajiġtŊn² efektivn²ho, ¼ļeln®ho a hospod§rn®ho ļerp§n² je nutn® prŢbŊģnŊ evaluovat doposud zrealizovan®
aktivity na ¼rovni ZS a jejich dopad na ¼spŊġnost ļerp§n² podpory v r§mci glob§ln²ch grantŢ OP VK v kraji
Vysoļina. Dle zjiġtŊnĨch vĨsledkŢ zanesenĨch do evaluaļn² zpr§vy budou prov§dŊny korekce smŊrem k
optimalizaci Ś²d²c²ch a administrativn²ch ļinnost² v r§mci implementace glob§ln²ch grantŢ OP VK.

Evaluaļn² zpr§vy.
Korektury proveden® v pojet² a nastaven² Ś²d²c²ch a administrativn²ch ļinnost² v r§mci imlementace GG OP VK v
kraji Vysoļina.

Celkem zpŢsobil® vĨdaje:

N§zev kl²ļov® aktivity:
VysoļinaNa realizaci se podílí:

N§klady na kl²ļovou aktivitu: 0,00

04Ļ²slo aktivity:
Monitoring a kontrola projektŢ

ESF zpŢsobil® vĨdaje: 0,00

ERDF zpŢsobil® vĨdaje: 0,00

PodrobnĨ popis realizace kl²ļov® aktivity:

VĨstup kl²ļov® aktivity:

S ohledem na principy efektivn²ho kontroln²ho syst®mu je dodrģov§na z§sada oddŊlen² platebn²ch a kontroln²ch
funkc², jsou zavedeny spolehliv® ¼ļetn² syst®my, syst®my monitorov§n² a stanoveny kontroln² postupy.

Efektivn² kontroln² syst®m.
Spolehliv® ¼ļetn² a monitorovac² syst®my.
PŚesnŊ stanoven® kontroln² postupy.
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Monitoring a kontrola projektŢ X X X X X X X X X X X X

VĨbŊr, hodnocen² a kontrahov§n²
projektŢ

X X X X X X X X

Posilov§n² administrativn² kapacity
ZS a prŢbŊģn® zabezpeļen² vġech
potŚebnĨch ļinnost² (napŚ. Ś²zen²,
monitoring, evaluace)

X X X X X X X X X X X X

Evaluace glob§ln²ch grantŢ OP VK X X X X

Rozvoj potŚebnĨch dovednost² a
odbornĨch znalost² pro Ś²zen² a
administraci GG (napŚ. ġkolen² a
semin§Śe pracovn²kŢ ZS)

X X X X X X X X X X X X

2010

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Monitoring a kontrola projektŢ X X X X X X X X X X X X

VĨbŊr, hodnocen² a kontrahov§n²
projektŢ

X X X X X X X X

Posilov§n² administrativn² kapacity
ZS a prŢbŊģn® zabezpeļen² vġech
potŚebnĨch ļinnost² (napŚ. Ś²zen²,
monitoring, evaluace)

X X X X X X X X X X X X

Evaluace glob§ln²ch grantŢ OP VK X X X X

Rozvoj potŚebnĨch dovednost² a
odbornĨch znalost² pro Ś²zen² a
administraci GG (napŚ. ġkolen² a
semin§Śe pracovn²kŢ ZS)

X X X X X X X X X X X X

2009

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

VĨbŊr, hodnocen² a kontrahov§n²
projektŢ

X X X X

Posilov§n² administrativn² kapacity
ZS a prŢbŊģn® zabezpeļen² vġech
potŚebnĨch ļinnost² (napŚ. Ś²zen²,
monitoring, evaluace)

X X X X X X X X X X X

Rozvoj potŚebnĨch dovednost² a
odbornĨch znalost² pro Ś²zen² a
administraci GG (napŚ. ġkolen² a
semin§Śe pracovn²kŢ ZS)

X X X X X X X X X X X

2008

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

VII. Harmonogram kl²ļovĨch aktivit
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Posilov§n² administrativn² kapacity
ZS a prŢbŊģn® zabezpeļen² vġech
potŚebnĨch ļinnost² (napŚ. Ś²zen²,
monitoring, evaluace)

X X X X X X X X X X X X

Monitoring a kontrola projektŢ X X X X X X X X X X X X

Evaluace glob§ln²ch grantŢ OP VK X X X X

Rozvoj potŚebnĨch dovednost² a
odbornĨch znalost² pro Ś²zen² a
administraci GG (napŚ. ġkolen² a
semin§Śe pracovn²kŢ ZS)

X X X X X X X X X X X X

VĨbŊr, hodnocen² a kontrahov§n²
projektŢ

X X X X

2011

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
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Název pozice Finanļn² manaģer TP

ProjektovĨ manaģer technick® pomoci zodpov²d§ za metodickou podporu a vŊcn® zamŊŚen² projektŢ TP.
Zodpov²d§ za dokumentaci projektu TP a prov§zanost metodik a postupŢ v r§mci OP VK.

Úvazek 8,33 %

Forma Pracovní smlouva

Název subjektu Vysoļina

Pracovn² n§plŔ

Název subjektu Vysoļina

Název pozice Projektový manažer TP

Sazba 0,00 za mŊs²c

Úvazek 8,33 %

Forma Pracovní smlouva

Sazba 0,00 za mŊs²c

Manažerské a administrativní pozice:

VIII. Realizaļn² tĨm

009 Vedouc² oddŊlen² grantovĨch
programŢ

75,00 % Pracovní smlouva

008 Koordin§tor monitoringu, evaluace a
absorpļn² kapacity

62,50 % Pracovní smlouva

007 Finanļn² manaģer 400,00 % Pracovní smlouva

010 Administrativní pracovník 12,50 hodin DPĻ

013 Finanļn² manaģer 100,00 % Pracovní smlouva

012 Projektový manažer 100,00 % Pracovní smlouva

011 Administrativní pracovník 945,00 hodin DPP

006 Projektový manažer 400,00 % Pracovní smlouva

002 Finanļn² manaģer TP 8,33 % Pracovní smlouva

001 Projektový manažer TP 8,33 % Pracovní smlouva

003 Komunikaļn² pracovn²k 50,00 % Pracovní smlouva

005 Projektový manažer GG 100,00 % Pracovní smlouva

004 Finanļn² manaģer GG 100,00 % Pracovní smlouva

Sloģen² realizaļn²ho tĨmu:
ļ²slo Název pozice Úvazek Forma

CelkovĨ poļet osob v realizaļn²m tĨmu 13

- z toho pracovn² smlouvy a DPĻ 12

1- z toho DPP a autorsk® honor§Śe
- z toho formou dodávky a služeb
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ProjektovĨ manaģer pŚij²m§ projektov® ģ§dosti, pod²l² se na procesu hodnocen² projektŢ a vĨbŊru projektŢ dle
stanov®ho postupu v Manu§lu OP VK a SmŊrnice ZS. Zpracov§v§ smlouvy o poskytnut² dotace s pŚ²jemci,
pŚij²m§ a kontroluje monitorovac² zpr§vy a ģ§dosti o platbu z hlediska vŊcn® spr§vnosti a kontroluje projektovĨ
cyklus grantovĨch projektŢ vļetnŊ sledov§n² plnŊn² indik§torŢ. Prov§d² pŚedbŊģnou kontrolu a kontrolu na m²stŊ.

Pracovn² n§plŔ
Sazba 25 000,00 za mŊs²c

Název pozice Projektový manažer

ProjektovĨ manaģer GG zodpov²d§ za metodickou podporu a vŊcn® zamŊŚen² glob§ln²ho grantu, pŚipravuje vĨzvy
a pŚ²jem ģ§dost², zpracov§v§ ģ§dosti o glob§ln² grant a pod²l² se na metodick® pomoci ģadatelŢm grantovĨch
projektŢ, vyd§v§ potvrzen² o pŚevzet² ģ§dosti, pod²l² se na procesu hodnocen² projektŢ a vĨbŊru projektŢ dle
stanov®ho postupu v Manu§lu OP VK a SmŊrnice ZS. VyzĨv§ k doplnŊn² ģ§dost², vede evidenci pŚijatĨch ģ§dost².
Zodpov²d§ za dokumentaci GG a prov§zanost metodik a postupŢ v r§mci OP VK.

Úvazek 400,00 %

Forma Pracovní smlouva

Název subjektu Vysoļina

Pracovn² n§plŔ
Sazba 0,00 za mŊs²c

Úvazek 50,00 %

Název pozice Finanļn² manaģer GG

ZajiġŠuje publicitu a propagaci projektu TP.

Finanļn² manaģer technick® pomoci zajiġŠuje ve spolupr§ci s ekonomickĨm odborem ļinnosti v oblasti finanļn² a
¼ļetnictv², tedy hospodaŚen² s proplacenĨmi vĨdaji, pŚipravuje a vypracov§v§ podklady pro finanļn² ļ§st
monitorovac² zpr§vy, pod§v§ Ģ§dosti o platbu.

Pracovn² n§plŔ

Forma Pracovní smlouva

Název subjektu Vysoļina

Název pozice Komunikaļn² pracovn²k

Název subjektu Vysoļina

Forma Pracovní smlouva

Název subjektu Vysoļina

Název pozice Projektový manažer GG

Pracovn² n§plŔ
Sazba 0,00 za mŊs²c

Úvazek 100,00 %

Sazba 0,00 za mŊs²c

Úvazek 100,00 %

Forma Pracovní smlouva

Finanļn² manaģer GG se pod²l² na tvorbŊ vĨzvy a hodnocen² form§ln² pŚijatelnosti projektŢ, zajiġŠuje ļinnosti v
oblasti finanļn² a ¼ļetnictv² ve spolupr§ci s ekonomickĨm odborem, tedy Ś²zen² propl§cen² vĨdajŢ, prov§dŊn²
transakc² pro propl§cen² vĨdajŢ a vystavov§n² souhrnnĨch ģ§dost² o platbu vļetnŊ sledov§n² alokac².

Pracovn² n§plŔ
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Aministrativn² pracovn²k prov§d² analĨzu podkladŢ pŚi vyhodnocov§n² monitorovac²ch zpr§v, pŚipravuje
hodnocen² dokladŢ pŚedloģenĨch ke kontrole, prov§d² analĨzu ļerp§n² za grantov® sch®ma, pŚipravuje a
vyhodnocuje podklady pro hodnocen² absorpļn² kapacity pŚ²jemcŢ, spolupracuje na komunikaci s pŚ²jemci
podpory.

Název pozice Administrativní pracovník

Pracovn² n§plŔ

Název subjektu Vysoļina

Název pozice Administrativní pracovník

Forma DPĻ

Sazba 160,00 za hodinu

Úvazek 12,50 hodin

Finanļn² manaģer zajiġŠuje ve spolupr§ci finanļn²m manaģerem TP a ekonomickĨm odborem ļinnosti v oblasti
finanļn² a ¼ļetnictv², tedy hospodaŚen² s proplacenĨmi vĨdaji. PŚipravuje a vypracov§v§ podklady pro finanļn²
ļ§st monitorovac² zpr§vy, pŚij²m§, kontroluje,  schvaluje a pod§v§ Ģ§dosti o platbu atd. Prov§d² kontroly projektŢ.
ZajiġŠuje archivaci dokumentŢ o grantovĨch projektech.

Název pozice Koordin§tor monitoringu, evaluace a absorpļn² kapacity

Forma Pracovní smlouva

Název subjektu Vysoļina

Pracovn² n§plŔ

Název subjektu Vysoļina

Název pozice Finanļn² manaģer

Forma Pracovní smlouva

Sazba 25 000,00 za mŊs²c

Úvazek 400,00 %

Úvazek 62,50 %

Úvazek 75,00 %

Forma Pracovní smlouva

Sazba 0,00 za mŊs²c

Vedouc² oddŊlen² grantovĨch programŢ zajiġŠuje proces Ś²zen² cel®ho procesu implementace GG OP VK, kterĨ
zahrnuje tyto ļinnosti:
- na ¼rovni Ś²zen² GG: metodick® Ś²zen², monitoring a evaluace, publicita a technick§ pomoc;
- v oblasti implementace projektŢ: hodnocen² projektŢ a realizace projektŢ ve smyslu zpracov§n² smluv s
pŚ²jemci, kontrola projektov®ho cyklu a hodnocen² vŊcn®ho postupu GG;
- ve finanļn² oblasti: zabezpeļen² platebn² funkce.

Pracovn² n§plŔ

Název subjektu Vysoļina

Pracovn² n§plŔ
Sazba 0,00 za mŊs²c

Koordin§tor monitoringu, evaluace a absorpļn² kapacity zodpov²d§ za monitoring a evaluaci glob§ln²ho grantu.
ZajiġŠuje sbŊr informac² do monitorovac²ho informaļn²ho syst®mu a jejich hodnocen². PŚipravuje a vyhodnocuje
evaluaļn² pl§n pro hodnocen² GG.

Název pozice Vedouc² oddŊlen² grantovĨch programŢ
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Název pozice Finanļn² manaģer

ProjektovĨ manaģer pŚij²m§ projektov® ģ§dosti, pod²l² se na procesu hodnocen² projektŢ a vĨbŊru projektŢ dle
stanov®ho postupu v Manu§lu OP VK a SmŊrnice ZS. Zpracov§v§ smlouvy o poskytnut² dotace s pŚ²jemci,
pŚij²m§ a kontroluje monitorovac² zpr§vy a ģ§dosti o platbu z hlediska vŊcn® spr§vnosti a kontroluje projektovĨ
cyklus grantovĨch projektŢ vļetnŊ sledov§n² plnŊn² indik§torŢ. Prov§d² pŚedbŊģnou kontrolu a kontrolu na m²stŊ.

Sazba 20 000,00 za mŊs²c

Pracovn² n§plŔ

Název subjektu Vysoļina

Pracovn² n§plŔ
Finanļn² manaģer zajiġŠuje ve spolupr§ci finanļn²m manaģerem TP a ekonomickĨm odborem ļinnosti v oblasti
finanļn² a ¼ļetnictv², tedy hospodaŚen² s proplacenĨmi vĨdaji. PŚipravuje a vypracov§v§ podklady pro finanļn²
ļ§st monitorovac² zpr§vy, pŚij²m§, kontroluje,  schvaluje a pod§v§ Ģ§dosti o platbu atd. Prov§d² kontroly projektŢ.
ZajiġŠuje archivaci dokumentŢ o grantovĨch projektech.

Sazba 20 000,00 za mŊs²c

Forma Pracovní smlouva

Úvazek 100,00 %

Sazba 160,00 za hodinu

Pracovn² n§plŔ

Úvazek 945,00 hodin

Název subjektu Vysoļina

Forma DPP

Aministrativn² pracovn²k prov§d² analĨzu podkladŢ pŚi vyhodnocov§n² monitorovac²ch zpr§v, pŚipravuje
hodnocen² dokladŢ pŚedloģenĨch ke kontrole, prov§d² analĨzu ļerp§n² za grantov® sch®ma, pŚipravuje a
vyhodnocuje podklady pro hodnocen² absorpļn² kapacity pŚ²jemcŢ, spolupracuje na komunikaci s pŚ²jemci
podpory.

Forma Pracovní smlouva

Úvazek 100,00 %

Název subjektu Vysoļina

Název pozice Projektový manažer
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IX. Rozpoļet projektu

02.01 Služební cesty tuzemské 0,00 0,00 0,00

02 CESTOVNÍ NÁHRADY 0,00 0,00 0,00

02.01.0
1

Cestovn® (vļ. provozu
sluģebn²ho auta)

cesta 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02 FKSP nebo jiné povinné 
výdaje

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
1.05

Zdravotn² pojiġtŊn² osoba*mŊs²c 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
1.04

Soci§ln² pojiġtŊn² osoba*mŊs²c 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
2

N§klady na administrativn²
zamŊstnance, v tom

0,00 10 292 400,00 60,78 0,00

01.01.0
2.01.01

Platy FM a PM v období 1. 7. 
2008 - 31. 12. 2008

osoba*mŊs²c 6,00 40 000,00 240 000,00 1,42 0,00

01.01.0
2.01

Platy osoba*mŊs²c 0,00 7 440 000,00 43,94 0,00

01.01.0
1.03

OdmŊny z dohod (DPP) osoba*mŊs²c 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01 Platy, odmŊny z dohod a
pojistn®

0,00 10 292 400,00 60,78 0,00

01 OSOBNÍ NÁKLADY 0,00 10 292 400,00 60,78 0,00

01.01.0
1

N§klady na odborn®
zamŊstnance, v tom

0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
1.02

OdmŊny z dohod (DPĻ) osoba*mŊs²c 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
1.01

Platy osoba*mŊs²c 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
2.05

Zdravotn² pojiġtŊn² osoba*mŊs²c 0,00 676 080,00 3,99 0,00

01.01.0
2.04.03

Soci§ln² pojiġtŊn² z DPĻ pojiġtŊn² z
dohod

1,00 18 720,00 18 720,00 0,11 0,00

01.01.0
2.05.01

Zdravotn² pojiġtŊn² PM aFM za
obdob² 1. 7. 2008 - 31. 12.
2008

osoba*mŊs²c 6,00 3 600,00 21 600,00 0,13 0,00

01.01.0
2.05.03

Zdravotn² pojiġtŊn² z DPĻ pojiġtŊn² z
dohod

1,00 6 480,00 6 480,00 0,04 0,00

01.01.0
2.05.02

Zdravotn² pojiġtŊn² PM a FM
za obdob² 1. 1. 2009 - 31. 12.
2011

osoba*mŊs²c 36,00 18 000,00 648 000,00 3,83 0,00

01.01.0
2.04.02

Soci§ln² pojiġtŊn² PM a FM za
obdob² 1. 1. 2009 - 31. 12.
2011

osoba*mŊs²c 36,00 52 000,00 1 872 000,00 11,06 0,00

01.01.0
2.02

OdmŊny z dohod (DPĻ) osoba*mŊs²c 1,00 72 000,00 72 000,00 0,43 0,00

01.01.0
2.01.02

Platy FM a PM za období 1. 1. 
2009 - 31. 12. 2011

osoba*mŊs²c 36,00 200 000,00 7 200 000,00 42,52 0,00

01.01.0
2.03

OdmŊny z dohod (DPP) dohoda
(osoba)*mŊs²c

36,00 4 200,00 151 200,00 0,89 0,00

01.01.0
2.04.01

Soci§ln² pojiġtŊn² PM a FM za
obdob² 1. 7. 2008 - 31. 12.
2008

osoba*mŊs²c 6,00 10 400,00 62 400,00 0,37 0,00

01.01.0
2.04

Soci§ln² pojiġtŊn² osoba*mŊs²c 0,00 1 953 120,00 11,53 0,00

Kód Název nákladu Jednotka Poļet
kusŢ Cena kusu Náklad celkem % DPH
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03.08 KŚ²ģov® financov§n² 0,00 0,00 0,00

03.07 Výdaje na opravy a údržbu mŊs²c 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.08.0
2

Neinvestiļn² ļ§st 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.08.0
1

Investiļn² ļ§st 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.04 Použitý drobný hmotný 
majetek

kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03 Drobný hmotný majetek kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.06 Odpisy mŊs²c 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.05 N§jem zaŚ²zen², leasing 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MĉSTNĉ KANCELĆř 0,00 42 000,00 0,25 0,00

05.02 Odborné služby/Studie a 
výzkum

služba 0,00 810 000,00 4,78 0,00

04.02 Telefon, poštovné, fax mŊs²c 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01 SpotŚebn² zboģ² a provozn²
materi§l

mŊs²c 42,00 1 000,00 42 000,00 0,25 0,00

05.01 Publikace/školící 
materiály/manuály

dokument 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 NÁKUP SLUŽEB 0,00 6 339 210,00 37,44 0,00

03.02.0
2

Ostatní 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.0
2

Ubytování osoba*den 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.0
1

Cestovn® (vļ. provozu
sluģebn²ho auta)

cesta 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.0
4

Ostatní 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.0
3

Stravné osoba*den 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.0
3

Stravné osoba*den 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.0
2

Ubytování osoba*den 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 Sluģebn² cesty zahraniļn² 0,00 0,00 0,00

02.01.0
4

Ostatní 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ZAřĉZENĉ 0,00 259 590,00 1,53 0,00

03.01.0
2.03

Nákup jiného vybavení - 
tiskárna

ks 2,00 19 000,00 38 000,00 0,22 0,00

03.01.0
2.02

Nákup jiného vybavení vybavení 1,00 26 590,00 26 590,00 0,16 0,00

03.02.0
1

Software 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02 Dlouhodobý nehmotný 
majetek

0,00 0,00 0,00

03.01.0
1

Software kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01 NehmotnĨ majetek do 60 tis.
Kļ

0,00 259 590,00 1,53 0,00

03.01.0
2.01

Nákup PC ks 5,00 39 000,00 195 000,00 1,15 0,00

03.01.0
2

Ostatní 0,00 259 590,00 1,53 0,00
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09.02 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje
neinvestiļn²

0,00 16 933 200,00 100,00 0,00

10 CELKOV£ NEZPšSOBIL£
VħDAJE

0,00 0,00 0,00

10.01 Celkov® nezpŢsobil® vĨdaje
investiļn²

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.01 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje
investiļn²

0,00 0,00 0,00

08.02 Publicita 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03 Ostatní 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 CELKOV£ ZPšSOBIL£
VħDAJE

0,00 16 933 200,00 100,00 0,00

10.02 Celkov® nezpŢsobil® vĨdaje
neinvestiļn²

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01 PŚ²jmy projektu pŚipadaj²c² na
zpŢsobil® vĨdaje

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02 PŚ²jmy projektu pŚipadaj²c² na
nezpŢsobil® vĨdaje

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ZDROJE PřIPADAJĉCĉ NA
NEZPšSOBIL£ VħDAJE

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 PřĉJMY PROJEKTU CELKEM 0,00 0,00 0,00

11 CELKOVÉ VÝDAJE 
PROJEKTU

0,00 16 933 200,00 100,00 0,00

11.01 Celkem investiļn² vĨdaje 0,00 0,00 0,00

11.02 Celkem neinvestiļn² vĨdaje 0,00 16 933 200,00 100,00 0,00

05.05.0
1

Školení cyklus 1,00 153 210,00 153 210,00 0,90 0,00

05.05.0
2

OdmŊny hodnotitelŢm za
hodnocen² GP

celkov§ ļ§stka
na odmŊny

1,00 5 376 000,00 5 376 000,00 31,75 0,00

06 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0,00 0,00 0,00

05.05 Jiné náklady 0,00 5 529 210,00 32,65 0,00

05.02.0
1

Evaluaļn² zpr§va (evaluace
GG OP VK)

evaluaļn²
zpr§va

6,00 135 000,00 810 000,00 4,78 0,00

05.03 Náklady na konference/kurzy konference 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04 Podpora ¼ļastn²kŢ (stravn®,
ubytov§n²?)

osoba 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01 Drobné stavební úpravy úprava 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.03 Doprovodné aktivity osoba 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 NĆKLADY VYPLħVAJĉCĉ
PřĉMO ZE
SMLOUVY/ROZHODNUTĉ

0,00 0,00 0,00

08.01 Audit audit 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.02 Cestovné, ubytování a stravné osoba 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.02 Stavebn² ¼pravy v r§mci
kŚ²ģov®ho financov§n²

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PřĉMA PODPORA 0,00 0,00 0,00

07.01 Mzdov® pŚ²spŊvky osoba 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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VeŚejn® spolufinancov§n²
PŚ²m® vĨnosy projektu 0,00 0,00

z toho ze st§tn²ho rozpoļtu 2 539 980,00 15,00

z toho ze struktur§ln²ch fondŢ 14 393 220,00 85,00

Zdroj Náklady Procenta n§kladŢ
Celkové náklady projektu 16 933 200,00 100,00

Soukromé spolufinancování 0,00 0,00

PŚedpokl§dan® zdroje financov§n² v Kļ

Evaluace glob§ln²ch grantŢ OP VK 810 000,00 4,78

Monitoring a kontrola projektŢ 0,00 0,00

Rozvoj potŚebnĨch dovednost² a odbornĨch
znalost² pro Ś²zen² a administraci GG (napŚ.
ġkolen² a semin§Śe pracovn²kŢ ZS)

153 210,00 0,90

VĨbŊr, hodnocen² a kontrahov§n² projektŢ 5 376 000,00 31,75

Posilov§n² administrativn² kapacity ZS a prŢbŊģn®
zabezpeļen² vġech potŚebnĨch ļinnost² (napŚ.
Ś²zen², monitoring, evaluace)

10 593 990,00 62,56

Rozpoļet projektu podle aktivit
Aktivita Náklady na aktivitu Procenta

Vysoļina 0,00 0,00

Rozpoļet projektu podle subjektŢ
Subjekt Podíl na nákladech Procenta

05 31.08.2010 2 721 381,00

04 26.02.2010 2 721 382,00

06 28.02.2011 2 721 382,00

08 30.12.2011 1 543 652,00

07 31.08.2011 2 721 381,00

01 29.08.2008 55 000,00

02 27.02.2009 1 727 641,00

03 31.08.2009 2 721 381,00

Harmonogram ļerp§n² rozpoļtu
PoŚad² ģ§dosti o platbu Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka
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Popis aktivit a zdŢvodnŊn² vlivu na rovn® pŚ²leģitosti:
Je neutrální

Vliv projektu na rovn® pŚ²leģitosti:
Podpora rovnĨch pŚ²leģitost²:

Je neutrální

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Podpora udržitelného rozvoje:

Popis aktivit a zdŢvodnŊn² vlivu na udrģitelnĨ rozvoj:

X. Horizontální témata
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XI. Kategorizace pomoci

01Ļ²slo typu ¼zem²:
MŊstoNázev typu území:

VeŚejn§ spr§vaN§zev hospod§Śsk® ļinnosti:
17Ļ²slo hospod§Śsk® ļinnosti:

Hodnocení a studie; informace a komunikaceNázev prioritního téma:

86

ProstŚedky z EU v Kļ: 744 129,47

Ļ²slo prioritn²ho t®ma:

PŚ²prava, prov§dŊn², monitorov§n² a kontrolaNázev prioritního téma:

85

ProstŚedky z EU v Kļ: 2 976 517,90

Ļ²slo prioritn²ho t®ma:

Mechanismy lepġ²ho vytv§Śen², monitorov§n² a hodnocen² dobrĨch politik a
programŢ na vnitrost§tn², region§ln² a m²stn² ¼rovni, budov§n² kapacit pro
prov§dŊn² politik a programŢ.

Název prioritního téma:

81

ProstŚedky z EU v Kļ: 10 672 572,63

Ļ²slo prioritn²ho t®ma:
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XII. Monitorovací indikátory

Poļet vytvoŚenĨch studi² a zpr§v (vļ. evaluaļn²ch)Název indikátoru:

PoļetMŊrn§ jednotka:
6,00Plánovaná hodnota:

31.12.2011Datum plánované hodnoty:

Poļet real.ġkolen²,semin§ŚŢ, WS a konferenc²Název indikátoru:

PoļetMŊrn§ jednotka:
18,00Plánovaná hodnota:

31.12.2011Datum plánované hodnoty:

M²ra spokojenosti pŚ²jemcŢ podporyNázev indikátoru:

%MŊrn§ jednotka:
70,00Plánovaná hodnota:

31.12.2011Datum plánované hodnoty:
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N§zev Vř:
002

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

153 210,00PŚedpokl§dan§ hodnota celkem v
Kļ bez DPH:

VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahuPostup pŚi Vř:

Ġkolen² zamŊstnancŢ ZS

PoŚadov® ļ²slo Vř:

01.07.2008PŚedpokl§dan® datum zah§jen² Vř:
31.12.2011PŚedpokl§dan® datum ukonļen² Vř:
PŚi vĨbŊru dodavatele v r§mci realizace projektu technick® pomoci
postupuje pŚ²jemce v souladu se z§konem ļ. 137/2006, o veŚejnĨch
zak§zk§ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, a v souladu s postupy pro
zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek na sluģby a dod§vky stanovenĨmi v
PŚ²ruļce pro prov§dŊn² technick® pomoci OP VK. PŚ²jemce zajist²
transparentnost, rovn® zach§zen² a z§kaz diskriminace pŚi vĨbŊru
dodavatele a n§kup za cenu obvyklou v ļase a m²stŊ plnŊn².
Zad§vac² Ś²zen² bude zahrnovat ġkolen² zejm®na v ICT a jazykovĨch
dovednostech.

Popis:

N§zev Vř:
001

DodávkyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

259 590,00PŚedpokl§dan§ hodnota celkem v
Kļ bez DPH:

VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahuPostup pŚi Vř:

VĨpoļetn² technika

PoŚadov® ļ²slo Vř:

01.07.2008PŚedpokl§dan® datum zah§jen² Vř:
28.11.2008PŚedpokl§dan® datum ukonļen² Vř:
PŚi vĨbŊru dodavatele v r§mci realizace projektu technick® pomoci
postupuje pŚ²jemce v souladu se z§konem ļ. 137/2006, o veŚejnĨch
zak§zk§ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, a v souladu s postupy pro
zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek na sluģby a dod§vky stanovenĨmi v
PŚ²ruļce pro prov§dŊn² technick® pomoci OP VK. PŚ²jemce zajist²
transparentnost, rovn® zach§zen² a z§kaz diskriminace pŚi vĨbŊru
dodavatele a n§kup za cenu obvyklou v ļase a m²stŊ plnŊn².
Zad§vac² Ś²zen² bude zahrnovat n§kup PC, tisk§ren a dalġ²ch zaŚ²zen².

Popis:

XIII. VĨbŊrov§ Ś²zen²
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N§zev Vř:
003

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

810 000,00PŚedpokl§dan§ hodnota celkem v
Kļ bez DPH:

VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahuPostup pŚi Vř:

Evaluace GG OP VK

PoŚadov® ļ²slo Vř:

01.01.2009PŚedpokl§dan® datum zah§jen² Vř:
30.09.2011PŚedpokl§dan® datum ukonļen² Vř:
PŚi vĨbŊru dodavatele v r§mci realizace projektu technick® pomoci
postupuje pŚ²jemce v souladu se z§konem ļ. 137/2006, o veŚejnĨch
zak§zk§ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, a v souladu s postupy pro
zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek na sluģby a dod§vky stanovenĨmi v
PŚ²ruļce pro prov§dŊn² technick® pomoci OP VK. PŚ²jemce zajist²
transparentnost, rovn® zach§zen² a z§kaz diskriminace pŚi vĨbŊru
dodavatele a n§kup za cenu obvyklou v ļase a m²stŊ plnŊn².
Zad§vac² Ś²zen² na zpracov§n² evaluace (Evaluaļn² zpr§vy) GG OP VK
bude rozdŊleno do jednotlivĨch etap, prov§zej²c²ch kl²ļovou aktivitu
projektu ļ. 05 Evaluace GG OP VK.

Popis:
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Zvláštní tiskové a mediální zprávyZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Ozn§men² ve vġech vzdŊl§vac²ch materi§lechZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

XIV. Publicita
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XV. Dalġ² projekty v souļasn® dobŊ realizovan® ģadatelem/partnerem
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XVI. Ļestn® prohl§ġen²

Podpis, razítko

MístoDatum

Vystrļil MiloġStatutární zástupce

VysoļinaNázev subjektu

Žadatel

5. souhlas²m s uchov§n²m dat t®to ģ§dosti v monitorovac²m syst®mu, s uveŚejnŊn²m t®to ģ§dosti na webovĨch
str§nk§ch urļenĨch MĠMT a s dalġ²m vyuģit²m t®to ģ§dosti MĠMT pro ¼ļely publicity a informovanosti,
zpracov§n² analĨz implementace programu a jako pŚ²klad dobr® praxe;

4. ģe jsem nezamlļel ģ§dn® skuteļnosti podstatn® pro hodnocen² sv® zpŢsobilosti k realizaci projektu;

7. souhlas²m se zpracov§n²m osobn²ch ¼dajŢ v souladu se z§konem ļ. 101/2001 Sb., o ochranŊ osobn²ch
¼dajŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, kter® jsem sdŊlil nebo sdŊl²m MĠMT v ģ§dosti za ¼ļelem realizace
projektu. Souhlas udŊluji na dobu urļitou, a to ode dne pod§n² ģ§dosti, nejd®le vġak do 31.12.2020.

6. souhlas²m s uveŚejnŊn²m vĨstupŢ a vĨsledkŢ projektu, tam kde je to vhodn®, v pŚ²padŊ, ģe tento projekt
bude z programu podpoŚen;

3. na ¼hradu zpŢsobilĨch vĨdajŢ projektu neļerp§m prostŚedky z jinĨch finanļn²ch n§strojŢ ES, n§rodn²ch
programŢ ļi programŢ ¼zemn²ch samospr§v, s vĨjimkou pŚ²spŊvku st§tn²ho rozpoļtu, krajŢ a obc², kter®
pŚ²mo souvisej² se spolufinancov§n²m projektu;

Jako statutární zástupce subjektu žadatele / partnera prohlašuji:

2. vġechny informace v pŚedloģen® ģ§dosti a jej²ch pŚ²loh§ch jsou pravdiv® a ¼pln®;

1. že jsem vázán celým obsahem žádosti;
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XVII. PŚ²lohy projektu

Tisková verze žádosti 0aKdLP0002N§zev pŚ²lohy:
001Ļ²slo pŚ²lohy:

Poģadovan§ pŚ²loha:

14.05.2008Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet kopi²:
Doložena:

KASPARKOVA.S@KR-VYSOCINA.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

Tisková verze žádosti 0aKdLP0002

Popis:

Tisk0aKdLP0002.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano
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Unikátní kód žádosti (hash): ØaKdLPØØØ2

Ļ²slo vĨzvy:
Název výzvy:

04

VĨzva k pŚedkl§d§n² ģ§dost² TP z OP VK, Prioritn²
osy 5a, oblasti podpory 5.1, 5.2 , 5.3

N§zev operaļn²ho programu:

Ļ²slo prioritn² osy:

OP VzdŊl§v§n² pro konkurenceschopnost

7.5a

Název prioritní osy: Technická pomoc (Konvergence)

Ļ²slo oblasti podpory: 7.5a.1

Název oblasti podpory: ř²zen², kontrola, monitorov§n² a hodnocen² programu

Název projektu: ř²zen², kontrola, monitorov§n² a hodnocen² GG OP
VK v kraji Vysoļina

NEOTVÍRAT

Název žadatele: Vysoļina

Žižkova, 57

586 01, Jihlava

Adresa žadatele:
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