RK-16-2008-17

III/03810 Havlíčkův Brod – Bělohradská ulice, informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 2 


pro: jednání rady kraje č. 16/2008 dne 20. 5. 2008

zpracovala: I. Šedová
předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Dne 15. 10. 2007 byla uzavřena smlouva o dílo na stavební práce na akci „III/03810 Havlíčkův Brod – Bělohradská ulice“ se zhotovitelem firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod,  Průmyslová 941, PSČ 580 01. Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci Bělohradské ulice v Havlíčkově Brodě včetně inženýrských sítí a opravy chodníků.  Na akci se podílí kraj Vysočina a město Havlíčkův Brod na základě uzavřené Smlouvy o společném postupu zadavatelů schválené zastupitelstvem kraje  usnesením č. 0112/02/2007/ZK dne 27. 3. 2007. U stavebního objektu SO 301 – Kanalizace, který řeší odvodnění komunikace a přilehlých nemovitostí došlo k přehodnocení financování tohoto objektu stavby, konkrétně  platby za provedení dešťových svodů. Z důvodu chybného zařazení těchto prací do rozpočtu kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina požádal město Havlíčkův Brod o přehodnocení financování objektu dešťové kanalizace SO 301. Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod usnesením č. 123/08 dne 31. 3. 2008 schválilo částečné financování provedení dešťových svodů ve výši Kč 355 304,00 včetně DPH, což je 50% celkové částky tohoto stavebního objektu. Usnesení Zastupitelstva města Havlíčkův Brod je přílohou 
RK-16-2008-17, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku na stavební práce (méněpráce) při výstavbě dešťových svodů. Celková cena díla dle dodatku smlouvy o dílo č. 2 je 10 492 426,00 Kč vč. DPH (původní cena díla činila 10 847 730,00 Kč vč. DPH).

Dále je předmětem dodatku sjednocení názvu v rámci celé smlouvy o dílo v souladu se schváleným rozpočtem kraje Vysočina - Investice v dopravě - příloha D 2, změna bankovního ústavu a čísla účtu vzhledem k financování akce Státním fondem dopravní infrastruktury a změna stavbyvedoucího ze strany zhotovitele. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2 je přílohou RK-16-2008-17, př. 2

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

Informaci o uzavření Dodatku smlouvy o dílo č. 2 akce „III/03810 Havlíčkův Brod – Bělohradská ulice“ s dodavatelem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor dopravy a SH

termín: 31. 5. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 2
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