RK-17-2008-14

Fond Vysočiny – projekt FV 034/169/07
pro: jednání rady kraje č. 17/2008 dne 27. 5. 2008

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 034/169/07 v rámci grantového programu „Diagnóza památek“

V rámci grantového programu „Diagnóza památek“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Mirošov u Jihlavy Smlouva o poskytnutí podpory FV 034/169/07 na projekt „Kostel sv. Josefa v Mirošově u Jihlavy“ na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kostela s dobou realizace do 31. 5. 2008.  Dne 12. 5. 2008 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-17-2008-14, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Kostel sv. Josefa v Mirošově u Jihlavy“  do 31. 12. 2008 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu RK-17-2008-14, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 034/169/07 dle materiálu 
RK-17-2008-14, př. 2.

odpovědnost:OKPP

termín: 27. 5. 2008

počet stran: 1
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