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Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

Harmonogram sub-projektu

Projekt bude zahájen po vydání rozhodnutí o udělení grantu, tedy po rozhodnutí RŘV o podpoře sub-projektu (předpoklad - listopad 2007). 

Projekt bude realizován v období listopad 2007 – říjen 2008. Závěrečná zpráva vč. příloh bude poté předložena v listopadu 2008.

Níže uvedené aktivity reflektují nutné kroky projektu, které budou realizovány v případě získání finanční podpory z programu „Kulturní dědictví Vysočiny“.

A. Zajištění výběrového řízení na dodavatele (termín: listopad 2007 – leden 2008)

B. Provedení stavebních prací dle vypracované projektové dokumentace a dle vydaného stavebního povolení (termín: únor 2008 – říjen 2008)

C. Zajištění publicity projektu (termín: průběžně jak v době realizace, tak i v období provozu)

D. Ukončení projektu - kolaudace (termín: říjen 2008)

E. Vypracování závěrečné zprávy (termín: listopad 2008)

Závěrečná zpráva, vč. příloh bude dle pokynů předložena nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace projektu v tištěné i elektronické verzi.

