RK-17-2008-21

Prodloužení termínu ukončení projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
pro: jednání rady kraje č. 17/2008 dne 27. 5. 2008

zpracoval(a): S. Lemperová
předkládá: T. Čihák


Popis problému:

Jedná se o schválení prodloužení termínu ukončení projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina (dále jen „projekt“), který je realizován krajem Vysočina v rámci 4. výzvy Grantového schématu SROP 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „GS“).

O realizaci projektu a závazku respektovat při ní pravidla specifikovaná dokumentací 
4. výzvy GS rozhodla Rada kraje Vysočina dne 29. 5. 2007 usnesením č. 0744/18/2007/RK

(Rada kraje prohlašuje, že kraj Vysočina bude realizovat projekt "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" a bere na vědomí, že nedodržení podmínek realizace dle Smlouvy o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 může být porušením rozpočtové kázně dle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina postupovat při realizaci projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.)

Usnesením 1482/31/2007/RK ze dne 30. 10. 2007 (Rada kraje schvaluje změny v projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" dle materiálu RK-31-2007-09, př.) byl posunut termín ukončení realizace projektu do 31. 5. 2008.

V současné době jsou již zcela zrealizovány aktivity – realizace zvukových panelů v Jihlavě a Třebíči, informační kampaň v rámci projektu. V rámci aktivity realizace dopravního značení na silnicích, nyní probíhají práce na silnicích 1., 2. a 3. třídy s plánovaným datem ukončení 31. 5. 2008. Značení na dálnici D1 však nemůže být v daném termínu dokončeno, protože k realizaci na dálnicích je třeba stanovení Ministerstva dopravy ČR. V současné době je žádost o toto stanovení na Ministerstvu dopravy. Podle sdělení pracovníků Ministerstva dopravy bude toto stanovení vydáno po vyjádření Ministerstva vnitra. Stanovení by mělo být vydáno začátkem měsíce června 2008. Firma, která provádí práce na výrobě a osazování značek, je schopna značení na dálnici zrealizovat do 30. 6. 2008.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina ( dále jen „ ORR!) navrhuje posunout termín ukončení realizace projektu do 30. 6. 2008. Tento termín je v souladu s podmínkami výzvy GS. 

Změna harmonogramu projektu je obsažena v oznámení o změnách viz. RK-17-2008-21, př. 1. Toto oznámení bude po schválení změny předloženo k založení do složky projektu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změnu v projektu „Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina“ dle materiálu 
RK-17-2008-21, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 6. 2008

počet stran: 2


počet příloh: 1
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