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	Reg.číslo:

CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804
	Gestor GS: KrÚ Vysočina

Oddělení strategického plánování


	Žadatel:

Vysočina

kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749


	Název projektu: Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina

Opatření / podopatření: SROP 4.1.2

Gestor GS: 

Oddělení strategického plánování

Krajský úřad kraje Vysočina

Žižkova 57

587 33 Jihlava

	Plánované změny v akci – výstižný popis:

Změna harmonogramu akce – posunutí termínu ukončení realizace akce do 30.6.2008. 



	Zdůvodnění změn:

Posunutí termínu ukončení realizace je z důvodu dokončení aktivity Realizace značení kulturních a turistických cílů na dálnici D1, kdy je k realizaci třeba stanovení Ministerstva dopravy ČR, žádost o toto stanovení je podána a dle sdělení pracovníků Ministerstva dopravy by měla být začátkem června 2008 vyřízena.



	Seznam přiložených dokumentů:



	Datum : 


	Žadatel (jméno a podpis) :



	Datum doručení na příslušné pracoviště gestora GS:
	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):
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