RK-18-2008-14

Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 050/174/07

pro: jednání rady kraje č. 18/2008 dne 3. 6. 2008

zpracovala: Z. Kasalová
předkládá: T. Čihák

Popis problému:
Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu „Zastavte se u nás“ z grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007“.

V rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007“ byla přiznána podpora obci Křižánky (dále jen ,,příjemce“) na projekt „Zastavte se u nás“ (dále jen ,,projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi příjemcem a krajem Vysočina musí být projekt dokončen do 21. 7. 2008. Dne 26. 5. 2008 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2008. Tato žádost je obsahem materiálu RK-18-2008-14, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina Radě kraje Vysočina prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem dodatek ke smlouvě ve znění dle materiálu RK-18-2008-14, př. 2. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace a jeho odůvodnění (v období, kdy by měl být projekt dokončen probíhají v obci stavební úpravy objektu, který sousedí s místem projektu a proto by upravené plochy včetně inventáře mohly být poškozeny technikou přivážející stavební materiál) se jeví jako relevantní.

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 050/174/07 dle materiálu 
RK-18-2008-14, př. 2.
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