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Zápis z jednání Domova důchodců Ždírec a zástupců Kraje Vysočina, které se konalo  ve Ždírci dne 11.4.2008.

Přítomni: za KrÚ  -   Bc.Jiří Vondráček – radní KrÚ

                              Mgr.Jiří Bína – vedoucí odd.soc.péče 

               za DD Ždírec:   Miroslav Svatoš – ředitel DD

                                      Bc.Květoslava Zapletalová –vrchní sestra,zástupce ředitele

                                      Ing.Milada Staňková – ekonom

                                      Marie Heilandová-vedoucí stravovacího provozu

                                      Hana Bohuňovská – sociální pracovnice 

                                     Jiřina Marešová – předsedkyně odborové organizace 

                                      Ladislava Pečenková – zástupce vrchní sestry

Výše uvedení zástupci Kraje Vysočina a Domova důchodců Ždírec se sešli ve věci projednání utlumení provozu v pobočce Dobronín a dále k rekonstrukci DD Ždírec. 

Pobočka Dobronín: 

· účastníci jednání konstatovali, že pobočku v Dobroníně není možné provozovat v době rekonstrukce domova ve Ždírci, kdy hlavní objekt domova nebude v provozu

· bylo dohodnuto, že pobočka v Dobroníně ukončí svoji činnost nejpozději do 

31.12.2009 s tím, že někteří klienti tohoto zařízení budou přemístěni do DD Ždírec

· k ukončení činnosti je nutné snížit celkový počet klientů o 28, což by znamenalo od podzimu roku 2008 nepřijímat v celé organizaci nové klienty a místa nechat uvolněná

· přemístění klientů bude s nimi v dostatečně časovém předstihu projednáno 

· stávající zaměstnanci pobočky Dobronín budou částečně přemístěni do Ždírce  a pro zbytek zaměstnanců bude nutné zjistit možnost zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci – úkol pro M.Svatoše 

· informovat starostu Dobronína dr.Jiřího Vlacha, že budova bude uvolněna nejpozději do 31.12.2009 a připravit jednání o jejím předání – úkol pro Bc.Jiřího Vondráčka 

DD  Ždírec:

· dle usnesení Zastupitelstva kraje 0045/01/2008/ZK byla schválena dotace

na rekonstrukci ve výši 30% nákladů akce 

· rekonstrukce by měla probíhat pravděpodobně v roce 2010-2012, záleží však na  dotaci ISPROFIN z MPSV

· vzhledem k rozsahu rekonstrukce nelze tuto provést za provozu a bude 

nutné přemístit klienty do jiného zařízení – dle vyjádření zástupců KrÚ

by měla být dokončena rekonstrukce bývalé budovy chirurgie  v Havl.Brodě a toto zařízení by mělo sloužit pro dočasné umístění klientů z DD Ždírec ,

zároveň se připravuje výstavba DD v objektu bývalé Tesly v Jihlavě, kam by mohla být umístěna taktéž část klientů

· vedení DD Ždírec vzneslo dotaz ohledně přepravy zaměstnanců ze Ždírce do

Havlíčkova Brodu služebním vozidlem – zástupci kraje přislíbili se tímto podnětem zabývat

· vznesen dotaz vedení DD , zda bude zachována právní subjektivita DD Ždírec po dobu rekonstrukce – vazby na dotaci MPSV, pracovní smlouvy zaměstnanců, smlouvy s VZP, smlouvy s klienty , registrace zařízení – zástupci kraje potvrdili, že zachování právní subjektivity bude nutné, ale že je třeba stanovit podrobnější postup ve vztahu ke správě náhradního objektu a určit, jaké budou pracovněprávní vztahy zaměstnanců organizace po dobu rekonstrukce.

Zapsala: ing.Staňková M.      

