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Připravenost nemocnic na výběrová řízení na dodávku přístrojového a vnitřního vybavení

Součástí studií proveditelnosti a Benefitu u všech projektů bylo vypracování harmonogramu realizace včetně předpokládaných termínů výběrových řízení a jejich počtu – tento stav je předmětem průběžné kontroly. 

Nové Město na Moravě

1. Termíny uvedené v Benefitu odpovídají  současným požadavkům.

V nemocnici budou probíhat tři výběrová řízení:


začátek aktivity 1. etapy: 1. 11. 2008, konec aktivity: 10. 02. 2009


začátek aktivity 2. etapy: 1. 11. 2009, konec aktivity: 10. 02. 2010


začátek aktivity 3. etapy: 1. 11. 2010, konec aktivity: 10. 02. 2011

Již nyní probíhají přípravné práce (popis specifikací) - návrh na rozhodnutí o zahájení zadávání zakázky bude předložen na radu kraje v listopadu 2008.

2. Navržené termíny výběrových řízení na dodávky zdravotnické technologie jsou stanoveny tak, aby byl dostatek času na zajištění jejich nákupů pro jednotlivé etapy. 

Jejich instalace budou realizovány vždy 4 až 6 týdnů před ukončením jednotlivých etap a budou prováděny současně se stavebními pracemi, potřebnými pro instalaci zdrav. technologie a dokončení prací pro předání stavby. Počty a skladba zdravotnické technologie byly proti původnímu projektu redukovány z důvodů nedostatku finančních prostředků. 

Většina zdrav.technologie je mobilní mimo následujícího seznamu:

	
	
	
	
	

	2. ETAPA
	 
	 
	 
	 

	'103717'
	negatoskop 2-pólový s regulací jasu
	
	3
	ks

	171163'
	vana multifunkční s elektron. programovým ovládáním  375 l
	2490/1000/970mm
	2
	ks

	'171316'
	vana vířivá pro dolní končetiny 130 l -6 vodních trysek 
	1350/700/970mm
	1
	ks

	'171343'
	vana vířivá pro horní končetiny
	650/920/1120mm
	1
	ks

	'375204'
	úpravna vody pro dialýzu
	 
	1
	ks

	
	
	
	
	

	3. ETAPA
	 
	 
	 
	 

	'103716'
	negatoskop 1-pólový s regulací jasu
	
	4
	ks

	'103717'
	negatoskop 2-pólový s regulací jasu
	
	2
	ks

	'131144'
	stůl zákrokový - 3 segmentová plocha
	600/1900/ 640 - 940 mm
	1
	ks

	'232124'
	svítidlo vyšetřovací stropní 
	
	2
	ks

	'232216'
	svítidlo stropní 1-ramenné - zákrokové
	
	1
	ks

	'282499'
	police dialyzační
	d.: 1100 mm
	26
	ks

	'376130'
	vyplachovač a desinfikátor ložních mís-termická desinf.
	500/400/1400mm
	2
	ks

	'418221'
	panel sprchový s desinfekcí - NR
	500/300/400mm
	2
	ks

	
	
	
	
	

	4. ETAPA
	 
	 
	 
	 

	'103716'
	negatoskop 1-pólový s regulací jasu
	
	6
	ks

	'103717'
	negatoskop 2-pólový s regulací jasu
	
	4
	ks

	'141110'
	stanice monitorovací - centrála                                 STÁVAJÍCÍ
	
	1
	ks

	'177417'
	deska nácviková 
	
	1
	ks

	'178101'
	systém závěsný pro léčebná cvičení-TherapiMaster Plus extra
	
	2
	ks

	'178102'
	systém závěsný pro léčebná cvičení-TherapiMaster basic
	
	2
	ks

	'232124'
	svítidlo vyšetřovací stropní 
	
	3
	ks

	'282338'
	most zdrojový pro JIP se dvěma policemi - pro 1 lůžko 
	 DODÁVKA MEDIPLYNŮ 
	5
	ks

	'282433'
	most zdrojový pro JIP se dvěma policemi - pro 2 lůžka
	 DODÁVKA MEDIPLYNŮ 
	2
	ks

	'282434'
	most zdrojový pro JIP se dvěma policemi - pro 4 lůžka
	 DODÁVKA MEDIPLYNŮ 
	1
	ks

	'376130'
	vyplachovač a desinfikátor ložních mís-termická desinf.
	500/400/1400mm
	3
	ks

	'418221'
	panel sprchový s desinfekcí - NR
	500/300/400mm
	2
	ks

	'418222'
	panel sprchový s desinfekcí a výlevkou - NR
	500/300/400mm
	1
	ks


3. Nemocnice pracuje na realizačním projektu, včetně zdrav. technologie a specifikací jednotlivých přístrojů. Všechny potřebné podklady pro výběrová řízení na výběr dodavatele zdrav. technologie budou vypracována po etapách v dostatečném předstihu před zahájením výběr. řízení, to je asi 6 týdnů před VŘ.
Pelhřimov

· etapy výstavby uvedené v Benefitu včetně postupného vybavování objektu zdravotnickou technologií odpovídají současným požadavkům.

Pro výběrové řízení na dodavatele zdravotnické technologie jsou stanovena tyto data:

Začátek aktivity:

02. 05. 2008  

Konec aktivity: 

11. 08. 2008

Nyní probíhají dokončovací práce na přípravě veřejné zakázky, návrh na rozhodnutí o zahájení zadávání zakázky bude předložen na radu kraje 10. 6. 2008.

K podpisu smlouvy s dodavatelem zdravotnické technologie by mělo dojít v měsíci září 2008. 

Realizace 1. etapy stavebních prací a instalace zdravotní techniky by měla být ukončena 31. 3. 2009. Stěhování do rekonstruované části po 1. etapě bude probíhat v průběhu dubna (termín ukončení 30. 4. 2009). Od května začíná realizace 2. etapy stavebních prací s následnou instalací zdravotnické techniky s termínem ukončení v lednu 2010. Stěhování do této části proběhne v únoru 2010. Realizace 3. etapy začne v březnu 2010, ukončení včetně instlace zdravotnické techniky se předpokládá v říjnu 2010. Příprava na kolaudaci a kolaudace proběhnou od listopadu 2010.

· pro výběr dodavatele zdravotnické technologie nemocnice po zvážení situace navrhla jedno výběrové řízení:

· velmi dobré zkušenosti s jedním generálním dodavatelem zdravotnické technologie jsme získali při výstavbě Pavilonu akutní medicíny,

· jeden generální dodavatel zdravotnické technologie je zárukou, že nebude při instalaci  docházet ke křížení provozu a bude průběžně zajištěn chod jednotlivých zdravotnických pracovišť, ať už v rekonstruované části objektu nebo části, která na rekonstrukci ještě čeká,

· soubor zdravotnické technologie obsahuje velké množství položek od běžného vybavení provozních místností až po specializovanou zdravotnickou techniku,

· s ohledem na krátké termíny pro instalaci zdravotnické technologie a přesun zdravotnických provozů mezi jednotlivými etapami se jedná o náročný logistický problém, jehož zvládnutí vyžaduje firmu mající zkušenosti  s obdobnými akcemi,

· termín výběrového řízení na dodavatele zdravotnické technologie je volen tak, aby ani při jeho prodloužení (např. odvolání některého účastníka) nemohlo dojít k ohrožení postupu stavebních prací v jednotlivých etapách,

· do zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zdravotnické technologie nemocnice zakomponovala „Popis standardů vybavení“ včetně formulace „Zadavatel připouští i jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení“, což umožňuje reagovat na technický vývoj v oblasti zdravotnické techniky v celém časovém horizontu při dodržení zákona o veřejných zakázkách, 

· do zadávací dokumentace pro výběr dodavatele bylo doplněno i spolurozhodování o výběru poddodavatele,

· k připravenosti na výběrové řízení na dodavatele zdravotnické technologii proběhla pracovní schůzka se zástupci OM a OSVZ, kde došlo k dohodě o přímé komunikaci s firmou RTS Brno,

· firma RTS Brno zpracovala první návrh zadávací dokumentace dne 15. 5. 2008, tento byl připomínkován dne 19. 5. 2008,

· druhý návrh nemocnice obdržela 22. 5. 2008, připomínkován dne 26. 5. 2008,

· naše připomínky jsou postupně zapracovány,

· další verze byla zaslána 27. 5. 2008 – tato verze se jeví již bezproblémová.

· RTS zašle všechny podkladové materiály do pátku 30. 5. 2008 – podklady jsou již k dispozici, řeší se pouze harmonogram (zasedání hodnotící komise v průběhu letních měsíců).

· Převážná část zdravotnické technologie pro "rekonstrukci hlavní lůžkové budovy" Nemocnice Pelhřimov jsou charakteru volně postavených přístrojů a pouze připojených na připravené vývody energií, či počítačovou síť, případně i bez tohoto připojení (lůžka apod.). Pouze u RTG přístrojů je třeba podle konkrétně vybraného typu přístroje projekčně dokončit úpravu určených prostor (zapojení, stropní závěs apod.). Oba RTG přístroje jsou však zařazeny do závěrečné etapy (plánovaný začátek 03/2010) a s ohledem na výběrové řízení na dodavatele zdravotnické technologie nehrozí nebezpečí z prodlení. 
Havlíčkův Brod

Harmonogram uvedený ve studii proveditelnosti navazuje na plán financování akce a je pro nemocnici závazný. Došlo pouze ke sloučení dvou výběrových řízení  na přístroje – viz.dále. 

V nemocnici budou probíhat dvě výběrová řízení na přístroje, jedno na vnitřní vybavení.

Začátek aktivity – probíhá již od května 2008, kdy se rozběhly přípravné práce na popisu specifikací přístrojů (bylo již částečně poskytnuto na URR jako doplňující informace ke Studii proveditelnosti) - návrh na rozhodnutí o zahájení zadávání zakázky bude předložen na radu kraje v srpnu 2008.

V posledních měsících se při realizaci veřejné soutěže na stavební část ujasnila situace s výběrem vnitřního vybavení do rekonstruovaných prostor a dodávka přístrojového vybavení byla zjednodušena na dvě etapy. Byly sloučeny původní etapy číslo 1 a 2 do první soutěže a etapy číslo 3 a 4 do druhé soutěže. Tím se snížil počet výběrových řízení na čtyři a také se snížily náklady na výběrová řízení. Současně bylo dojednáno, že ve veřejných zakázkách číslo 2, 3 a 4 bude umožněno i částečné plnění od přímých dodavatelů bez velkých obchodních překupníků.

Rozdělení akce na jednotlivé soutěže a jejich termíny:

1) Soutěž na stavební část  - již byla realizována.

2) První část přístrojového vybavení 

-    předání upřesněných podkladů pro zadávací dokumentaci do 30. 7. 2008

-    zahájení dodávek od 1. 12. 2008 

-    dokončení dodávek do 30. 6. 2009

3) Druhá část přístrojového vybavení

-    předání upřesněných podkladů pro zadávací dokumentaci do 1. 3. 2009

-    zahájení dodávek od 1. 9. 2009 

-    dokončení dodávek do 31. 7. 2010 

4) Vnitřní vybavení rekonstruovaných prostor 

-    předání upřesněných podkladů pro zadávací dokumentaci 1. 1. 2009

-    zahájení dodávek od 1. 5. 2009

-    dokončení dodávek do 28. 2. 2010


V současné době NHB nepožaduje žádné změny termínů. Uvedené termíny na předání  upřesněných podkladů pro výběrové řízení na přístrojové  vybavení a vnitřní vybavení považuje za závazné. Ve stanoveném termínu předá potřebné podklady.


