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Zpráva o ukončení realizace projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina 
pro: jednání rady kraje č. 20/2008 dne 17. 6. 2008

zpracoval(a): V. Hanzalová
předkládá: T. Čihák

počet stran: 2

počet příloh: 4 

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Účelem tohoto materiálu je podat informaci ohledně postupu prací v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina (dále jen „Partnerství pro Vysočinu) a to v jeho 3. /závěrečné/ etapě realizace (tj. od 1.7.2007  do 26.3.2008), zároveň podat zprávu o výdajích za jeho 2. etapu (tj. od 1.7.2006 do 30. 6. 2007), informovat o nákladech projektu na jednotlivé etapy a stěžejních výstupech projektu od doby jeho trvání.

Projekt Partnerství pro Vysočinu je projekt, který byl financován ze Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP), opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. Projekt Partnerství pro Vysočinu byl ukončen 26.3.2008. Žadatelem a realizátorem projektu byl kraj Vysočina. Cílem tohoto projektu bylo zvyšování administrativní a absorpční kapacity kraje Vysočina formou pořádaných seminářů, workshopů, vzdělávacích modulů, metodické pomoci potenciálním žadatelům, absolvovaných zahraničních stáží, zavádění metod kvality veřejné správy apod. 

V rámci tohoto projektu probíhala kontinuálně od 1. 2. 2005 příprava kraje na čerpání prostředků ze zdrojů EU. Projekt Partnerství pro Vysočinu byl 3-etapový. Radě kraje byl předložen návrh Žádosti o projekt v rámci SROP, opatření 3.3 na svém jednání dne 14. září 2004 (Usnesení 1179/32/2004/RK zdrojový materiál RK-32-2004-45). 
O zrealizovaných akcích v rámci 1. etapě projektu (tj. 1.2.2005 – 30.6.2006) byla RK informována dne 14. 11. 2006 na svém zasedání 33/2006 (Usnesení 1615/33/2006/RK Rada kraje bere na vědomí zprávu o postupu realizace projektu Partnerství pro Vysočinu a o přípravě projektů pro programové období 2007 - 2013 dle materiálu  RK-33-2006-41.doc, RK-33-2006-41, př. 1, RK-33-2006-41, př. 2, RK-33-2006-41, př. 3, RK-33-2006-41, př. 4, RK-33-2006-41, př. 5).

O aktivitách v  2. etapě projektu byla RK informována v materiálu čj. RK-28-2007-12 (usnesení 1334/28/2007/RK: Rada kraje bere na vědomí zprávu o postupu realizace projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Kraji Vysočina dle materiálů RK-28-2007-12, RK-28-2007-12, př. 1, RK-28-2007-12, př. 2, RK-28-2007-12, př. 3, RK-28-2007-12, př. 4, RK-28-2007-12, př. 5 a o přípravě projektů pro programové období 2007 - 2013 dle materiálu RK-28-2007-12, př. 6upr1) 

Součástí tohoto materiálu je i zpráva o výdajích projektu v jeho 2. etapě (materiál 
RK-20-2008-20, př. 1). Aktivity realizované v rámci projetu Partnerství pro Vysočinu ve 3. etapě projektu mapuje příloha RK-20-2008-20, př. 2. Skutečně vyčerpané finanční prostředky za jednotlivé etapy projektu, přehled nasmlouvaných finančních prostředků na jednotlivé etapy a stručný popis aktivit jsou dispozici v příloze RK-20-2008-20, př. 3. Přehled stěžejních výstupů projektu od  1. 2. 2005 do 26. 3. 2008 mapuje příloha příloha RK-20-2008-20, př. 4. (příloha CD)

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionální rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí Zprávu o ukončení realizace projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina, jehož nedílnou součástí jsou přílohy RK-20-2008-20, př. 1 (Výdaje za 2.etapu projektu Partnerství pro Vysočinu), RK 20-2008-20, př. 2 (Akce zrealizované v rámci 3. etapy projektu Partnerství pro Vysočinu), RK 20-2008-20, př. 3 (Přehled nákladů na etapy projektu Partnerství pro Vysočinu) a RK-20-2008-20, př. 4. (Stěžejní výstupy projektu za dobu jeho realizace).
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

Zprávu o ukončení realizace projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina dle materiálů RK-20-2008-20, př. 1, RK 20-2008-20, př. 2, RK 20-2008-20, př. 3 a RK-20-2008-20, př. 4.
odpovědnost: ORR

termín: 31. 12. 2008
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