RK-22-2008-36

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 22/2008 dne 8. 7. 2008

zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Cílem programu „Webové stránky pro všechny II – 2007“ bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií a opatření 3.2.2 – Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS). Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 09.11.2007 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 70 projektům – mj. i firmě Ilirija. Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 21.11.2007, realizace měla být tedy ukončena do 21.04.2008, do 21.05.2008 mělo být zasláno vyúčtování a závěrečná zpráva. 

26.05.2008 zaslal příjemce podpory žádost (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) o poskytnutí výjimky, kdy z organizačních důvodů ve firmě nestihli zaslat vyúčtování v řádném termínu. Příjemce podpory žádá o prodloužení termínu na zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost nebyla podána včas před uplynutím stanoveného termínu. 

Odbor informatiky navrhuje nevyhovět žádosti společnosti ILIRIJA CZ, s.r.o. IČ: 25583794 se sídlem: Pražská 343/20, 674 01  Třebíč dle materiálu RK-22-2008-36, př. 1.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Varianta 1

Rada kraje

rozhoduje

nevyhovět žádosti společnosti ILIRIJA CZ, s.r.o. IČ: 25583794 se sídlem: Pražská 343/20, 674 01 Třebíč dle materiálu RK-22-2008-36, př. 1.

Varianta 2

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu RK-22-2008-36, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 7. 2008
počet stran: 1


počet příloh: 2
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