RK-22-2008-61

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 – změna harmonogramu sub-projektu

pro: jednání rady kraje č. 22/2008 dne 8. 7. 2008

zpracoval(a): M. Horký, O. Čermáková

předkládá: K. Lisá


Popis problému:

Radě kraje se předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska – programu Kulturní dědictví Vysočiny.

V souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 byla dne 5. května 2008 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 (dále jen „smlouva“) mezi poskytovatelem dotace krajem Vysočina a příjemcem dotace Diakonií Českobratrské církve evangelické – středisko Myslibořice (dále jen „příjemce“) na realizaci sub – projektu „Rekonstrukce unikátního krovu a opláštění střechy kulturní památky barokního zámku v Myslibořicích“ (dále jen „sub-projekt“). Dotace je poskytována v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska – Programu CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny. Přílohu č. 2 smlouvy tvoří Harmonogram sub-projektu (materiál 
RK-22-2008-61, př. 2) dle žádosti příjemce o dotaci z roku 2007.

Dne 18. 6. 2008 byla kraji Vysočina doručena žádost příjemce o změnu dílčích termínů harmonogramu a termínu ukončení sub – projektu uvedených v příloze č. 2 smlouvy (viz materiál RK-22-2008-61, př. 1). Důvodem ke zkrácení harmonogramu sub-projektu je zajištění finančních prostředků příjemce na předfinancování sub-projektu a zkrácení termínu realizace obnovy stavební firmou.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče navrhuje Radě kraje Vysočina schválit dodatek č.1 smlouvy dle materiálu RK-22-2008-61, př. 1.

Navržená změna harmonogramu sub-projektu neohrozí jeho realizaci a je v souladu s podmínkami programu Kulturní dědictví Vysočiny a s bodem 4, Částí VII – Závěrečná ustanovení, Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19.

Rada kraje Vysočina je na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 zmocněna schvalovat formální změny smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 dle materiálu 
RK-22-2008-61, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 15. 7. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 2
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