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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: RNDr. Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4200103336-6800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Myslibořicích

se sídlem: Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice

zastoupená:
 Bc. Petrem Haškou, ředitelem a



Hanou Svobodovou, zástupkyní ředitele

IČ: 00839345

bankovní spojení: WSPK AG, Třebíč

číslo účtu: 7500009716/7940

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavřely v souladu s částí VII bodem 4. Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 ze dne 5. 5. 2008

(dále jen „Smlouva“)

 tento

dodatek

I.

Příloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram sub-projektu“ se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 2 „Harmonogram sub-projektu“, která zní:

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

Harmonogram sub-projektu

Harmonogram projektu :

1) Přípravná fáze projektu (7/2007 – 9/2007)

1.  Příprava žádosti – jedná se o období, ve kterém byla zpracována žádost a veškeré

její náležitosti.

2. Projektová dokumentace (stavebně technický, historický průzkum) – v tomto období bylo zadáno žadatelem vypracování projektové dokumentace pro projekt, ze kterého tato žádost vychází.

2) Realizační fáze projektu (6/2008 – 12/2009)


3.  Výběrové řízení – realizace projektu bude zajištěna smluvně – dodavatelsky.

4.  Stavební část – během této fáze bude provedena výměna narušených prvků krovu a jeho celková ochranná impregnace, odstranění škůdce dřevomorky domácí, nové střešní laťování, položení nové střešní krytiny, nové klempířské prvky, oprava omítky nadstřešních těles (komíny apod.), oprava a nátěr střešních dřevěných prvků (vikýře, římsy apod.) a nový hromosvod.

3) Provozní fáze projektu (1/2010 – budoucnost)

Vlastník objektu se bude k výsledkům projektu chovat s péčí řádného hospodáře a zajistí jejich udržitelnost.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a 1 vyhotovení příjemce dotace.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne ………. a byl schválen usnesením č. …………. .

V Jihlavě dne ………….

………………………………
…………………...…………………………..


RNDr. Miloš Vystrčil
Bc. Petr Haška, ředitel


hejtman kraje Vysočina
 Hana Svobodová, zástupkyně ředitele
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