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Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

Harmonogram sub-projektu

Harmonogram projektu:

1) Přípravná fáze projektu (7/2007 – 9/2007)

1. Příprava žádosti – jedná se o období, ve kterém byla zpracovávána žádost a veškeré její náležitosti.

2. Projektová dokumentace (stavebně technický, historický průzkum) – v tomto období bylo zadáno žadatelem vypracování projektové dokumentace pro projekt, ze kterého tato žádost vychází.

2) Realizační fáze projektu (03/2008 – 06/2010):

3. Výběrové řízení – realizace projektu bude zajištěna smluvně – dodavatelsky.

4. Stavební část – během této fáze bude provedena výměna narušených prvků krovu a jeho celková ochranná impregnace, odstranění škůdce dřevomorky domácí, nové střešní laťování, položení nové střešní krytiny, nové klempířské prvky, oprava omítky nadstřešních těles (komíny apod.), oprava a nátěr střešních dřevěných prvků (vikýře, římsy apod.) a nový hromosvod.

3) Provozní fáze projektu (09/2010 – budoucnost)

Vlastník objektu se bude k výsledkům projektu chovat s péčí řádného hospodáře a zajistí jejich udržitelnost.

