RK-24-2008-31

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 24/2008 dne 5. 8. 2008

zpracoval(a): O. Wiesnerová
předkládá: T. Čihák


Popis problému:

Na základě rozhodnutí řídícího výboru Grantového programu na podporu projektů „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I“ č. 166 ze dne 6. června 2007 (dále jen „GP“) byla s příjemcem Josefem Vašinou – Terno Třebíč (dále jen „příjemce“) uzavřena dne 15. 8. 2007 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z Fondu Vysočiny FV 064/166/07 (dále jen „Smlouva“). V souladu se Zásadami o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny se kraj zavázal poskytnout příjemci podporu ve výši 150.000,-Kč (slovy: jednostopadesáttisíc) na projekt „Profesionalizace drobné výroby ekologických barev“, předmětem projektu jsou stavební investice v provozním areálu firmy a nákup nových technologií. Závazný termín pro podání Závěrečné zprávy je 15. 9. 2008. Z důvodu úmrtí majitele firmy – příjemce – se nástupcem stal syn žadatele Josef Vašina, který podal řádně v termínu žádost o prodloužení realizace (viz. materiál RK-24-2008-31, př. 1) k rukám garanta GP s odůvodněním komplikací při převzetí firmy. Nový termín ukončení realizace projektu byl dohodnut na 30. 9. 2008.

Na základě rozhodnutí řídícího výboru Grantového programu na podporu projektů „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I“ č. 166 ze dne 6. června 2007 (dále jen „GP“) byla s přijemcem Alenou Kračmarovou (dále jen „příjemce“) uzavřena dne 13. 8. 2007 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z Fondu Vysočiny FV 011/166/07 (dále jen „Smlouva“). V souladu se Zásadami o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny se kraj zavázal poskytnout přjemci podporu ve výši 32.000,- Kč (slovy: třicetdvatisíc) na projekt „Modernizace vybavení dílny“, předmětem projektu je pořízení nových speciálních šicích strojů, speciálních pomůcek pro opravu čalouněného nábytku a pořízení vybavení provozovny speciálními pracovními stoly. Závazný termín pro podání Závěrečné zprávy je 13. 9. 2008. Z důvodu vysokého pracovního nasazení příjemce v době dovolených zaměstnanců, žádá tato o prodloužení termínu realizace projektu tak, aby mohla řádně dokončit projekt a vypracovat závěrečnou zprávu. Žádost o prodloužení termínu realizace byla doručena řádně a včas k rukám garanta GP (viz. materiál RK-24-2008-31, př. 3). Nový termín ukončení realizace projektu byl dohodnut na 13. 10. 2008.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje navrhuje prodloužení termínu závazného ukončení realizace projektu do 30. 9. 2008 (příjemce Josef Vašina – Terno Třebíč a 13. 10. (příjemce Alena Kračmarová) formou dodatků ke Smlouvám. 

Oba výše jmenované projekty předložené příjemci splňují všechny administrativní náležitosti, na základě celkového vyhodnocení a doporučení řídicího výboru Grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I“ byly doporučeny k podpoře. Jedná se o firmy podnikající ve strukturálně postiženém regionu a odejmutí podpory by citlivě zasáhlo do rozpočtů obou firem.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

· dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 064/166/08 uzavřené mezi krajem Vysočina a příjemcem Josefem Vašinou – Terno Třebíč IČ 10084908 dle materiálu RK-24-2008-31, př. 2;

· dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 011/166/08 uzavřené mezi krajem Vysočina a příjemcem Alenou Kračmarovou – IČ 45428794 dle materiálu RK-24-2008-31, př. 4.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 10. 2008

počet stran: 2


počet příloh: 4
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