RK-24-2008-39

Fond Vysočiny – projekt FV 024/182/07
pro: jednání rady kraje č. 24/2008 dne 5. 8. 2008

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 024/182/07 v rámci grantového programu „Edice Vysočiny V.“.

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny V.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Herálec (okr. Havlíčkův Brod) Smlouva o poskytnutí podpory FV 024/182/07 na projekt „Kronika obce II.“ s dobou realizace do 31. 8. 2008.  Dne 17. 7.  2008 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-24-2008-39, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Kronika obce II.“  do 31. 5. 2009 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu RK-24-2008-39, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 024/182/07 dle materiálu 
RK-24-2008-39, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 10. 8. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 2
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