RK-29-2008-03

Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na investiční stavební akci „Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce DM Věžní ul. Jihlava“

pro: jednání rady kraje č. 29/2008 dne 23. 9. 2008

zpracoval(a): H.Javůrková
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o informaci o rozhodnutí člena rady kraje o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na investiční stavební akci.

V rozpočtu kraje Vysočina je m.j. zařazena akce „Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce DM Věžní ul. Jihlava“. Jedná se o rekonstrukci již nevyužívaného domova mládeže pro potřeby krajského úřadu – OŠMS.

Při vlastním provádění díla se vyskytly práce nad rámec položkového rozpočtu, které při zpracovávání projektové dokumentace nebylo možné předpokládat nebo nebyly zadány, avšak k provedení a dokončení této stavby je nezbytně nutné je provést.  Jedná se o statické zpevnění stropů v 1. NP, podhled v 1. PP, oprava včetně nátěru venkovní fasády, dozdění příček, elektroinstalace – nové páteřní vedení. Dále během provádění stavby oddělení hospodářské správy podalo doplňující požadavky k této stavbě – v 1. PP vybudování uzavřeného prostoru, jednotný orientační systém, zapuštěná zrcadla do obkladu atd.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, byl vyzván dodavatel stavby, STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod k podání nabídky na dodatečné stavební práce podle položkového rozpočtu odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Oslovený dodavatel podal 25. 8. 2008 nabídku, která splňuje zadané podmínky pro předložení nabídky, s nabídkovou cenou 589 893 Kč vč. DPH. Cena stavby celkem tedy činí 9 417 758 Kč vč. DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací  nepřesahuje 20 % ceny původní veřejné zakázky. Tyto práce jsou finančně kryty rozpočtem kraje.
Rozhodnutím ze dne 26. 8. 2008 rozhodl člen rady pro oblast financí a majetku o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na stavbě „Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce DM Věžní ul. Jihlava“ a dne 27. 8. 2008 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2008.

Podle čl. 2 odst. (11) „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“ rozhoduje o uzavření dodatku smlouvy hejtman, náměstek hejtmana nebo gesční radní a o tomto rozhodnutí bude informována rada kraje.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí člena rady kraje pro oblast financí a majetku o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2008 na akci „Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce DM Věžní ul. Jihlava“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. září 2008

počet stran: 1


počet příloh: 1
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