RK-30-2008-10

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 – změna harmonogramu a rozpočtu sub-projektu

pro: jednání rady kraje č. 30/2008 dne 30. 9. 2008

zpracoval(a): E. Herzánová, O. Čermáková

předkládá: K. Lisá


Popis problému:

Radě kraje se předkládá ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska – programu Kulturní dědictví Vysočiny.

V souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 byla dne 5. května 2008 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 (dále jen „smlouva“) mezi poskytovatelem dotace krajem Vysočina a příjemcem dotace Diakonií Českobratrské církve evangelické – středisko Myslibořice (dále jen „příjemce“) na realizaci sub – projektu „Rekonstrukce unikátního krovu a opláštění střechy kulturní památky barokního zámku v Myslibořicích“ (dále jen „sub-projekt“) a dne 11. 7. 2008 byl uzavřen na základě usnesení rady kraje č. 0912/22/2008/RK ze dne 8. 7. 2008 Dodatek č. 1 ke smlouvě. Dotace je poskytována v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska – Programu CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny. Přílohu č. 1 smlouvy tvoří Rozpočet sub-projektu, přílohu č. 2 Harmonogram sub-projektu (viz. RK-30-2008-10, př. 2). 

Dne 19. 9. 2008 byla kraji Vysočina doručena žádost příjemce o další změnu dílčích termínů harmonogramu, termínu ukončení sub – projektu a s tím související změnu rozpočtu sub-projektu, tj. o změnu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 smlouvy (dle RK-30-2008-10, př. 1). Důvodem zkrácení harmonogramu sub-projektu je hladký průběh dosavadní realizace opravy a tím možné dokončení realizace sub-projektu v kratším termínu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče navrhuje Radě kraje Vysočina schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě dle materiálu RK-30-2008-10, př. 1.

Navržená změna harmonogramu sub-projektu neohrozí jeho realizaci a je v souladu s podmínkami programu Kulturní dědictví Vysočiny a s bodem 4, Částí VII – Závěrečná ustanovení, Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19.

Rada kraje Vysočina je na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 zmocněna schvalovat formální změny smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 dle materiálu 
RK-30-2008-10, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 30.9.2008

počet stran: 1


počet příloh: 2
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