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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: RNDr. Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4200103336-6800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Myslibořicích

se sídlem: Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice

zast. Bc. Petrem Haškou, ředitelem a


Hanou Svobodovou, zástupkyní ředitele

IČ: 00839345

bankovní spojení: WSPK AG, Třebíč

číslo účtu: 7500009716/7940

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavřely v souladu s částí VII bodem 4. Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/19 ze dne 5. 5. 2008

(dále jen „Smlouva“)

 tento

dodatek

I.

Příloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram sub-projektu“ se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 2 „Harmonogram sub-projektu“, která zní:

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace
Harmonogram sub-projektu

Harmonogram projektu :

1) Přípravná fáze projektu ( 7/2007 – 9/2007)

1.  Příprava žádosti – jedná se o období, ve kterém byla zpracována žádost a veškeré

      její náležitosti.

2. Projektová dokumentace (stavebně technický, historický průzkum) – v tomto období bylo zadáno žadatelem vypracování projektové dokumentace pro projekt, ze kterého tato žádost vychází.

2) Realizační fáze projektu ( 6/2008 – 6/2009)


3.  Výběrové řízení – realizace projektu bude zajištěna smluvně – dodavatelsky.

4.  Stavební část – během této fáze bude provedena výměna narušených prvků krovu a jeho celková ochranná impregnace, odstranění škůdce dřevomorky domácí, nové střešní laťování, položení nové střešní krytiny, nové klempířské prvky, oprava omítky nadstřešních těles (komíny apod.), oprava a nátěr střešních dřevěných prvků (vikýře, římsy apod.) a nový hromosvod.

3) Provozní fáze projektu (7/2009 – budoucnost)


Vlastník objektu se bude k výsledkům projektu chovat s péčí řádného hospodáře a zajistí jejich udržitelnost.

II.

Příloha č. 1 Smlouvy „Rozpočet sub-projektu“ se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 „Rozpočet sub-projektu“, která zní:

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace

Rozpočet sub-projektu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Roky
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	celkem

	Příjem finančních prostředků
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkové finanční zdroje
	0 Kč
	0 Kč
	4 999 045 Kč
	873 217 Kč
	0 Kč
	5 872 262 Kč

	Čisté příjmy
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Celkový příjem finančních    prostředků
	0 Kč
	0 Kč
	4 999 045  Kč
	873 217 Kč
	0 Kč
	5 872 262 Kč

	Výdej finančních prostředků
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pracovní síla
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Služby
	 
	 
	
	 
	 
	 0 Kč

	Vybavení
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Administrativní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Suroviny
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Získání budov
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Získání půdy
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Energie (elektřina, vytápění, paliva)
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Další
	 
	 
	
	 
	 
	0 Kč

	Stavení práce
	 
	 
	4 999 045 Kč
	849 417 Kč 
	0 Kč 
	5 848 462 Kč

	 Propagace a publicita
	 
	 
	 
	23 800 Kč 
	0 Kč 
	23 800 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Celkový výdej finančních prostředků
	0 Kč
	0 Kč
	4 999 045 Kč
	873 217 Kč
	0 Kč
	5 872 262 Kč

	Čisté finanční prostředky
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	Výsledné cashflow
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč


Poznámky: Součástí nákladů projektu je rovněž daň z přidané hodnoty, která je pro žadatele – neplátce DPH – oprávněným nákladem.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a 1 vyhotovení příjemce dotace.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 30. 9. 2008 a byl schválen usnesením č. xx/30/2008/RK.

V Jihlavě dne ………….

………………………………
…………………...…………………………..


RNDr. Miloš Vystrčil
Bc. Petr Haška, ředitel


hejtman kraje Vysočina
 Hana Svobodová, zástupkyně ředitele
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