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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace

Rozpočet sub-projektu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Roky
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	celkem

	Příjem finančních prostředků
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkové finanční zdroje
	0 Kč
	0 Kč
	1 611 760 Kč
	2 733 390 Kč
	1 527 112 Kč
	5 872 262 Kč

	Čisté příjmy
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Celkový příjem finančních prostředků
	0 Kč
	0 Kč
	1 611 760  Kč
	2 733 390 Kč
	1 527 112 Kč
	5 872 262 Kč

	Výdej finančních prostředků
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pracovní síla
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Služby
	 
	 
	
	 
	 
	 0 Kč

	Vybavení
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Administrativní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Suroviny
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Získání budov
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Získání půdy
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Energie (elektřina, vytápění, paliva)
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Další
	 
	 
	
	 
	 
	0 Kč

	Stavení práce
	 
	 
	1 611 760 Kč
	2 733 390 Kč 
	1 503 312 Kč 
	5 848 462 Kč

	 Propagace a publicita
	 
	 
	 
	 
	23 800 Kč 
	23 800 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Celkový výdej finančních prostředků
	0 Kč
	0 Kč
	1 611 760 Kč
	2 733 390 Kč
	1 527 112 Kč
	5 872 262 Kč

	Čisté finanční prostředky
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	Výsledné cashflow
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč


Poznámky: Součástí nákladů projektu je rovněž daň z přidané hodnoty, která je pro žadatele – neplátce DPH – oprávněným nákladem.
Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

Harmonogram sub-projektu

Harmonogram projektu :

1) Přípravná fáze projektu ( 7/2007 – 9/2007)

1.  Příprava žádosti – jedná se o období, ve kterém byla zpracována žádost a veškeré

      její náležitosti.

2. Projektová dokumentace (stavebně technický, historický průzkum) – v tomto období bylo zadáno žadatelem vypracování projektové dokumentace pro projekt, ze kterého tato žádost vychází.

2) Realizační fáze projektu ( 6/2008 – 12/2009)


3.  Výběrové řízení – realizace projektu bude zajištěna smluvně – dodavatelsky.

4.  Stavební část – během této fáze bude provedena výměna narušených prvků krovu a jeho celková ochranná impregnace, odstranění škůdce dřevomorky domácí, nové střešní laťování, položení nové střešní krytiny, nové klempířské prvky, oprava omítky nadstřešních těles (komíny apod.), oprava a nátěr střešních dřevěných prvků (vikýře, římsy apod.) a nový hromosvod.

3) Provozní fáze projektu (1/2010 – budoucnost)


Vlastník objektu se bude k výsledkům projektu chovat s péčí řádného hospodáře a zajistí jejich udržitelnost.
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